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O presente Trabalho de Conclusão de Curso faz um estudo sobre o processo de 
orçamentação de uma edificação. Foi realizado um estudo de caso em que elaborou-se o 
orçamento de um edifício multifamiliar, que possui três pavimentos (um total de 605,00 
metros quadrados) e está localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba. O processo 
construtivo foi dividido entre etapas construtivas. Durante a orçamentação foram feitas 
as considerações necessárias para as medições dos quantitativos de cada serviço. Através 
do orçamento foi possível chegar ao custo total da obra, que teve o valor comparado ao 
índice do CUB regional. No custo total da obra foi ainda adicionado o BDI (também 
calculado pelo autor) para obtenção do custo final da obra, considerando o preço de 
venda. Ao final, foi elaborado um cronograma com os gastos e duração de cada etapa. 
Além disso, foram feitas análises sobre a divisão dos gastos através dos dados resultantes 
da Curva ABC. 
 










The present undergraduate thesis makes a study about the process of budgeting a building. 
A case study was carried out in which the budget of a multifamily building with three 
floors (a total of 605.00 square meters) and is located in the city of João Pessoa, Paraíba. 
The construction process was divided between constructive stages. During the budgeting, 
the necessary considerations were made for the quantitative measurements of each 
service. Through the budget it was possible to reach the total cost of the work, which had 
the value compared to the regional CUB index. In the total cost of the work, the BDI (also 
calculated by the author) was added to obtain the final cost of the work, already 
considering the sale price. At the end, a schedule was elaborated with the expenses and 
durations of each stage. In addition, analyzes were performed on the division of 
expenditures through the data resulting from the ABC Curve. 
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A indústria da construção civil é uma das mais importantes do país, tem grande 
impacto sobre a economia e é fonte de emprego e renda para uma boa parte da população. 
Todavia, o processo de construção civil encontra, ainda hoje, diversas dificuldades. Dentre 
as principais estão: falta de organização do canteiro de obras, falta de controle dos gastos e 
mau planejamento estratégico das construtoras. 
A construção civil é um ramo em crescimento devido a existente demanda por 
construções de residências, estradas, indústrias, etc., justificando sua importância por ser 
essencial à população, ao desenvolvimento das cidades e a economia do país (SANTO et. 
al., 2014). 
Tendo em vista todas as dificuldades na execução de uma obra, o orçamento aparece 
como uma ferramenta que auxiliará o construtor no planejamento e na organização da obra. 
Através do orçamento é possível ter controle sobre os custos e, portanto, eliminar os 
desperdícios, fazendo um processo construtivo mais enxuto e otimizado. Portanto, para uma 
empresa que deseja aumentar seus lucros e sua produtividade é imprescindível obter um 
orçamento bem feito das suas obras. 
O foco da produção enxuta é eliminar/reduzir desperdícios no processo. Para alcançar 
esse objetivo são necessárias mudanças na gestão da qualidade e de operações. Utilizar 
sistemas de medição de desempenho é uma alternativa significativa para avaliar melhorias 
ocorridas nos processos e produtos (CARDOZA; CARPINETTI, 2005). 
O estudo do processo de orçamentação na construção civil é bastante abrangente, 
uma vez que envolve quase todos os processos da construção. É interessante perceber que, 
ao orçamentar, o engenheiro está prevendo, através de sua experiência, como será e quanto 
tempo durará cada processo na execução do empreendimento. Assim, o engenheiro 
orçamentista é mais do que um simples contador de custos, pois deve ter a visão geral do 




1. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo Geral 
 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo elaborar o orçamento 
de um edifício residencial multifamiliar localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Fazer um levantamento de quantitativos para o orçamento; 
 Estabelecer uma composição de preços para o orçamento; 
 Calcular o BDI (Benefício de Despesas Indiretas); 
 Estabelecer um comparativo de preço com o CUB (Custo Unitário Básico) regional; 
 Elaborar uma análise de gráficos (Curva ABC); 





3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 





Orçamento é o produto da orçamentação, que tem como objetivo determinar o preço 
final de determinado bem ou serviço. Desta forma, compreende-se por orçamento, na 
verdade, o produto final gerado pelo processo de orçamentação. 
Em geral, um orçamento é determinado a parti da soma dos custos diretos (mão-de-
obra de operários, material, equipamento) e dos custos indiretos (equipes de supervisão e 
apoio, despesas gerais do canteiro de obras, taxas, etc.) e, por fim, adicionando-se impostos 
e lucro para se chegar ao preço de venda. Para participar de uma concorrência, o preço 
proposto pelo construtor não deve ser baixo a ponto de não permitir lucro, nem alto a ponto 
de não ser competitivo na disputa com os demais proponentes (MATTOS, 2006a). 
Orçar é quantificar os insumos (materiais e componentes), a mão de obra e os 
equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço, bem como os respectivos 
custos e o tempo de duração atribuído (ÁVILA; LIBRELOTTO E LOPES, 2003). 
O preço final gerado pelo orçamento será um valor aproximado, uma vez que para 
orçar é necessário adotar aproximações e valores que nem sempre irão condizer com a 
realidade. Porém, um bom orçamento tem que ser preciso, ou seja, deve apresentar um valor 
que se aproxime ao máximo do real.  
 
3.2 Custos  
 
O custo representa o valor pago pelos insumos (mão-de-obra, materiais,  
equipamentos, impostos, administração, depreciação, etc.) necessários à realização de dada 
obra ou serviço (ÁVILA, 2003). 
O custo pode ser classificado como direto ou indireto. Os custos diretos são aqueles 
que estão relacionados diretamente ao produto, como custos de insumos e equipamentos, por 
exemplo. Já os custos indiretos são aqueles que, apesar de não estarem ligados de forma 
direta à obra, são requeridos para que os serviços possam ser realizados, como no caso dos 
custos de administração da empresa (taxas, documentações, etc.) 
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3.3 Encargos sociais 
 
Os encargos sociais são os direitos do trabalhador previstos por lei. Trata-se de uma 
tributação ao empregador que visa beneficiar o empregado. Portanto, são impostos aplicados 
à mão-de-obra.  
Segundo Mattos (2006b), didaticamente, apresentamos os encargos sob duas óticas:  
1) Encargos em sentido estrito: são os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios 
previstos em lei e aos quais o empregador está obrigado a arcar. É esta 
modalidade a mais usada entre os orçamentistas;  
2) Encargos em sentido amplo: aos encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios 
somam-se outras despesas que podem ser referenciadas ao homem-hora, tais 
como alimentação, transporte, EPI, seguro em grupo e até horas extras habituais. 
A rigor, esta ampliação do conceito de encargo existe por conveniência de quem 
orça. 
 
3.4 BDI – Benefício de Despesas Indiretas 
 
O BDI é uma taxa adicionada ao custo da obra. O cálculo da taxa é feito através de 
uma fórmula matemática que leva em consideração as despesas financeiras (considera-se a 
perda relativa ao período que o construtor precisou realizar desembolso de recursos até a 
data em que este obtém a receita), custos de administração central, gastos com imprevistos, 
o percentual de lucro determinado pela empresa e, por fim, os tributos a serem pagos. 
 
Fórmula do BDI 
 
𝐵𝐷𝐼 = ቊቈ
(1 + 𝐴𝐶 + 𝐶𝐹 + 𝑀𝐼)
1 − (𝑇 + 𝑀𝐶)
− 1቉ቋ 𝑥100 
Lê-se: 
BDI = Taxa de BDI;  
AC = Taxa de Administração Central;  
CF = Taxa de Custos Financeiros; 
MI = Taxa de Margem de Incerteza (Risco) do Empreendimento  
T = Taxa de Custos Tributários (municipais, estaduais e federais)  
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MC = Taxa de Margem de Contribuição (Lucro Bruto, Benefício ou Remuneração e os 
impostos IRPJ e CSLL) da empresa. 
  
3.5 Lucro  
 
 Em geral, a parcela referente ao lucro no BDI é pré-estabelecida pelo próprio 
construtor. O lucro determina o quanto a empresa está disposta a elevar ou diminuir seu BDI, 
uma vez que é possível variar o lucro em detrimento das outras parcelas no cálculo da taxa. 
Visto de uma maneira simplista, o lucro é o resultado da subtração das despesas em relação 
as receitas da empresa. 
  
 
3.6 Cronograma  
 
O cronograma é uma importante ferramenta para a gestão. No caso de uma 
edificação, ele irá auxiliar organizando as etapas por período de execução. Além disso, é 
possível ter controle sobre os gastos que serão gerados em cada período previsto. Desta 
forma, o engenheiro ou gerente da obra terá total controle sobre o andamento e os custos em 
cada etapa. No estudo de caso foi feito um cronograma físico-financeiro para a obra. 
De acordo com Dias (2004), o cronograma físico-financeiro é a representação gráfica 
do plano de execução de uma obra e deve cobrir todas as fases de execução, desde a 
mobilização, passando por todas as atividades previstas no projeto, até a desmobilização do 
canteiro. 
3.7 CUB  
 
Segundo a ABNT NBR 12.721:2006, o conceito de CUB (Custo Unitário Básico) é:  
Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão considerado, 
calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3., pelos 
Sindicatos da Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto 
no artigo 54 da Lei 4.591/64 e que se serve de base para a avaliação de 
parte dos custos de construção das edificações. 
 
Principal indicador do setor da construção, o Custo Unitário Básico (CUB) é 
calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil de todo o país. 
Determina o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de 
incorporação de edificações habitacionais em condomínio, assegurando aos compradores em 
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potencial um parâmetro comparativo à realidade dos custos. Atualmente, a variação 
percentual mensal do CUB tem servido como mecanismo de reajuste de preços em contratos 
de compra de apartamentos em construção e até mesmo como índice setorial  
(GONÇALVES, 2018). 
 
3.8 Curva ABC 
 
 De maneira geral, a Curva ABC é uma ferramenta gerencial. Ela classifica as 
informações, ao separar os itens de maior importância ou impacto. Dessa maneira, a Curva 
ABC auxilia na administração de custos. Para as construtoras, por exemplo, essa curva pode 
ser uma aliada na administração de estoques, afinal, por meio dela é possível acompanhar a 
necessidade de aquisição de materiais ou matérias primas. O resultado final desse processo 
é a redução de custos (LIMA, 2017). 
 Na curva ABC são feitas classificações dos materiais de acordo com seu grau de 
importância, possibilitando o gerenciamento do estoque de forma otimizada. A classificação 
é feita de forma decrescente em relação a importância de cada item. 
A classificação ABC também permite identificar os materiais de acordo com à 
proporção que eles representam no consumo e relacionar com o seu valor de aquisição e 
quantidade disponível em estoque (SIMÕES; RIBEIRO, 2007). 
 De acordo com os autores Martins e Alt (2005), os materiais que compõem o estoque 
e estão em alto nível de valor de consumo e quantidade são denominados como itens classe 
A. Os materiais que compõem o estoque e estão em nível intermediário de valor de consumo 
e quantidade denominam-se enquanto itens de classe B. Já os materiais que compõem o 

















Fonte: Simões; Ribeiro (2007) 
 
Classe A - Grupo de itens de maior valor - 50 a 70% do custo do empreendimento; 
Classe B – Itens com valores intermediários entre A e C - representam de 20 a 30% do custo; 









O empreendimento escolhido para realização do estudo de caso foi o Residencial 
Solar da Praça. O edifício localiza-se no bairro dos Bancários, rua Hermelinda Henriques, 
nº 234, na cidade de João Pessoa -PB. Foi executado pela Construtora Exata, sediada na 
mesma cidade.  
4.1.2 Dimensões 
 
O terreno tem dimensões de 12,30m (frente e fundo) por 30,00m (laterais), 
totalizando 369,00m² de área. 
A edificação possui um total de 605,00m² de área construída, com uma ocupação de 
54,8%. 
 
4.1.3 Divisão dos pavimentos  
 Os pavimentos são divididos da seguinte forma: 
1) Pavimento térreo: vagas de garagem (pilotis) + dois apartamentos, 101 e 102, 
com 2 e 3 quartos, respectivamente. O Anexo 1 contém as plantas baixas de 
maneira detalhada. 
Figura 2 




Fonte: Construtora Exata 
2) Pavimento tipo (pavimento 2 e 3): contém 3 apartamentos. O apartamento do 
meio possui 2 quartos enquanto os outros possuem 3 quartos, cada. 
 
Figura 3 – Planta baixa – Pavimento tipo 
 
Fonte: Construtora Exata 
 
3) Pavimento cobertura: contém apenas áreas técnicas dos apartamentos. 
Figura 4 – Planta Baixa - Cobertura 
 
Fonte: Construtora Exata 
 
4.1.4 Estágio de execução  
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O empreendimento em questão encontra-se totalmente executado.  
4.2 Softwares utilizados 
 
 Foram utilizados os seguintes programas computacionais: 
 AutoCad: Utilizado para a análise das plantas dos projetos (estrutural, hidro-
sanitário, elétrico, arquitetônico, etc.) de onde foram obtidos os quantitativos 
necessários; 
 Excel: Utilizado na elaboração das tabelas e gráficos do orçamento.  
 
4.3 Composição do orçamento  
 
 Para elaboração da planilha orçamentária foi necessário obter custos de insumos (a 
quantidade de consumo e o preço de cada item) e serviços (quantitativos e preços). Para 
tanto, foram utilizadas: 
 1) Tabela de preço de insumos do SINAPI/CAIXA - João Pessoa (Jan/2018).  
 2) Tabela de composições de preço do SINAPI/CAIXA - João Pessoa (Jan/2018). 
 Os preços dos elementos que não estavam indicados de forma direta na tabela “Custo 
de Composições - SINAPI” foram obtidos através de composições elaboradas pelo próprio 
orçamentista. As composições, elaboradas pelo autor, englobam itens das tabelas de 
composições e de insumos do SINAPI. 
 Ao longo deste trabalho será apresentado de forma mais detalhada como foram 
obtidos os custos unitários e as composições de custo. 
 
4.4 Análise dos projetos  
 
Inicialmente, na elaboração do orçamento, é necessário analisar os projetos para que 
sejam obtidos os quantitativos relativos ao empreendimento. Foram analisados os seguintes 
projetos: 
 Projeto arquitetônico  
 Projeto hidráulico 
 Projeto sanitário  
 Projeto estrutural 
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 Projeto elétrico 
O orçamentista, ao fazer o estudo dos projetos, deve estar atento às informações 
específicas e detalhamentos presentes em cada um. É preciso ter atenção e cuidado para que 
todos os dados apresentados sejam quantificados no orçamento. 
 
4.4.1 Projeto arquitetônico 
 
O projeto arquitetônico contém: planta baixa dos pavimentos (térreo, tipo e 
cobertura), cotas, detalhamentos de projeto, planta de locação do empreendimento, cortes e 
fachadas. 
 
Figura 5- Fachada frontal                                  Figura 6-Corte lateral 
 
Fonte: Construtora Exata 
 
4.4.2 Projeto hidráulico  
O projeto hidráulico contém: planta dos pavimentos com as tubulações dos ramais e 
sub-ramais do edifício, detalhamento da cozinha, banheiro e barrilete. 
 
4.4.3 Projeto sanitário 
O projeto sanitário contém: tubulações de esgoto da edificação, detalhamento de 
caixa de gordura e caixa de inspeção. 
 
4.4.4 Projeto estrutural 
No projeto estrutural já estão inclusas as pranchas contendo o projeto de fundações. 
O projeto contém: locação de pilares, formas do radier, formas das lajes, detalhamento do 
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bloco de alvenaria estrutural, ferragem positiva e negativa das lajes, detalhamento dos pilares 
e vigas, fundação corrida, detalhes e locação das sapatas, detalhamento de escada e caixa 
d’água, etc. 
 
4.4.5 Projeto elétrico  
No projeto elétrico já está inclusa a parte de instalações telefônicas. O projeto 
contém: detalhamentos dos circuitos do edifício (pontos de luz e tomadas), quadros dos 
circuitos (quadro de luz dos apartamentos e o quadro geral), diagrama unifilar contendo a 
seção dos condutores e quadro de entrada do prédio. Na parte de telefonia estão indicados 
os pontos de telefone, bem como as tubulações e cabeamentos necessários. 
 
4.5 Produção do orçamento 
 
4.5.1 Etapas de construção 
 O orçamento foi elaborado considerando os elementos listados no quadro abaixo: 
 
Quadro 1 – Etapas de construção 
1 Ligações e canteiro 
2 Serviços preliminares 









12 Instalação elétrica 
13 Cabeamento estruturado 
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14 Drenagem de águas pluviais 
15 Instalação hidráulica 
16 Instalação sanitária 
17 Louças e metais 
18 Instalações e combate ao incêndio 
19 Diversos 
Fonte: Autor 
 É importante lembrar que, durante a execução do projeto, vários serviços foram 
executados de forma simultânea. 
 
4.5.2 Especificações dos serviços 
 
 Ligações e canteiro    
 Inicialmente foi preciso estabelecer as condições necessárias para garantir a execução 
da obra. Desta forma, foi considerado: um barracão de obra com ponto de água, esgoto e luz.
  
 Serviços preliminares 
 Os serviços preliminares são aqueles que antecedem a execução da obra e têm como 
finalidade garantir o seu bom andamento. Foram considerados os serviços: locação da obra 
(gabarito) e limpeza do terreno. 
Movimento de terra  
Escavação manual do terreno e aterro de valas, feito com compactador.  
Fundação  
 Fundação feita com: alvenaria de pedra argamassada, alvenaria de embasamento 
(bloco estrutural, espessura de 20cm), sapatas e radier. 
 Estrutura 
A estrutura do edifício é do tipo mista, ou seja, é formada por alvenaria estrutural e 
concreto armado. 
Pavimentação  
 Na pavimentação das áreas do empreendimento foi utilizado revestimento cerâmico 





 Coberta  
 A laje da coberta foi impermeabilizada com manta e foi adicionado forro de gesso 
nas lajes. 
 
 Alvenaria/Divisórias  
 Foi utilizada alvenaria em blocos cerâmicos de 14 cm. 
 Revestimento  
 O revestimento do edifício foi feito com: chapisco, emboço, reboco nas paredes; 
chapisco e reboco no teto; revestimento cerâmico nas paredes internas (placas esmaltadas) e 
pastilhas de porcelana nas paredes externas. 
 Esquadrias  
 As portas são de madeira semi-oca. Já as janelas são de alumínio (com vidro) na cor 
branca. O portão é em Gradil Belgo Nylofor 3D. 
 Pintura  
 Foi utilizado selador, massa e pintura látex tanto nas paredes quanto no forro de gesso 
do teto. 
 Instalação elétrica (incluso cabeamento estruturado) 
 Foram colocados pontos de tomada e de luz (com os respectivos quadros) por todo o 
empreendimento. Também foram instalados pontos de telefonia em todos os apartamentos. 
O prédio conta ainda com um interfone e com o quadro de distribuição geral de energia. 
 Drenagem de águas pluviais 
 Para a drenagem, o edifício possui uma tubulação (PVC de 100mm) que transporta a 
água captada e conta com duas caixas de inspeção (60x60x60cm). 
 Instalação hidráulica  
 Foram executadas as tubulações (com os devidos acessórios). O edifício ainda conta 
com uma bomba de recalque. 
 Instalação sanitária  
 É apresentada tubulação em PVC soldável, caixa sifonada e caixa de inspeção. 
 Louças e metais  
 Compreende a instalação de peças como: vaso sanitário, torneira, ducha higiênica, 
bancada em granito e cuba. 
 Instalações de combate ao incêndio  
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 Foram colocados extintores, luminárias de emergência e placas de indicação de saída 
na edificação. 
 Diversos  
 Instalação do corrimão (escada), plantio de grama e a limpeza e entrega da obra estão 
listados no último item do orçamento. 
 
4.5.3 Levantamento de medições 
Encontra-se em anexo um memorial de cálculo que detalha como foi feita o cálculo 
de cada etapa. As tabelas 1 e 2 foram retiradas desse memorial. Elas exemplificam como 
foram feitos os quantitativos para a coberta e fundações.   


































 A seguir, estão listadas as etapas, assim como a descrição dos critérios utilizados para 
fazer as suas medições. É, portanto, um resumo do que está apresentado no memorial de 
cálculo. 
Ligações e canteiro 
 Barracão de obra – foi realizada uma composição em que a unidade é m²; 
Serviços preliminares 
 Locação da obra – a unidade foi m², a locação considerou a área a ser 
construída no terreno; 
 Limpeza do terreno – a unidade foi m², também considera a área total de 
construção do terreno; 
Movimento de terra 
A unidade de todos os elementos do quesito (escavação, aterro, reaterro e bota) é de 
volume m³. Na escavação foram considerados os volumes de sapatas/blocos, alvenaria de 




Na fundação foram calculados os volumes em m³ para a alvenaria (de pedra 
argamassada e de embasamento), para o concreto utilizado nas sapatas, e o concreto utilizado 
na cinta do radier. 
O volume das sapatas foi calculado considerando a forma mostrada na figura abaixo: 





A e B - comprimento e largura da base; 
a e b - comprimento e largura do fuste; 
H - altura total da sapata; 
h0 - altura da base. 
 










Foram obtidos os quantitativos de volume (m³) de concreto armado para pilares, 
vigas e lajes, desconsiderando o volume das cubetas no caso da laje nervurada. 
Os valores unitários do concreto armado foram todos obtidos através de composições 






Os quantitativos foram obtidos da seguinte forma: 
 Piso lajota – medição das áreas de estacionamento, laterais e fundos do 
prédio; 
 Revestimento, rodapé cerâmico, impermeabilização e regularização de piso – 
medição áreas dos apartamentos, escadas e halls. 
Coberta  
 Impermeabilização – medição das áreas da laje da coberta e do reservatório 
superior; 
 Forro de gesso – a medição foi feita a partir da soma das áreas das três lajes. 
Alvenaria/Divisórias 
 Alvenaria – medição das áreas (m²) das paredes da edificação (blocos de 
14cm); 
 Verga e contraverga – medição pela soma do metro linear (m); 
 Grauteamento – calculado o volume (m³) de grauteamento vertical em 
alvenaria estrutural; 
 Muro de contorno – medição pela soma do metro linear do muro (feito em 
alvenaria ½ vez com tijolos de 8 furos). 
Revestimento  
Foram quantificadas as áreas (m²) das paredes externas, internas e teto (descontou-
se as áreas dos vãos). 
Esquadrias  
 Portas de madeira e portão em gradil– contagem da quantidade (und) de 
portas solicitadas em projeto; 
 Janelas e porta de vidro – medição das áreas; 
Pintura 






Instalação elétrica  
 Foram quantificados (und) os pontos de tomada, pontos de iluminação e quadros de 
energia solicitados no projeto. A quantidade de cabos e eletrodutos foi obtida através da 
medição em metro linear (m). 
 Cabeamento estruturado 
 A rede telefônica foi quantificada de forma similar à rede elétrica do edifício. Desta 
forma, foram somados o total, em unidades, de pontos de rede apresentados no projeto e os 
cabos e eletrodutos foram medidos através da soma do metro linear (m). 
 Drenagem de águas pluviais 
 As grelhas e caixas de inspeção foram quantificadas, por unidade, segundo a 
demanda do projeto. Os tubos de PVC da drenagem estão quantificados pela soma do metro 
linear. 
 Instalação hidráulica 
 Tubulação de PVC - medição pela soma do metro linear; 
 Acessórios (válvula de retenção, registro de gaveta, etc.) – soma da quantidade de 
unidades solicitadas em projeto; 
 Bomba – o projeto hidráulico demanda uma bomba de recalque que foi adicionada 
ao orçamento. 
 Instalação sanitária 
 Tubulação de PVC - medição pela soma do metro linear; 
 Caixa sifonada e caixa de inspeção - soma da quantidade de unidades solicitadas no 
projeto. 
Louças e metais  
A bancada em granito foi quantificada através da soma das áreas previstas no projeto. 
Todas as outras peças deste item foram quantificadas pela soma das unidades solicitadas. 
Instalação de combate à incêndio 
A medição foi feita através da soma das unidades das peças solicitas no projeto; 
Diversos  
 Corrimão – quantificado em metro linear; 
 Plantio de grama – quantificado por área (m²); 
 Limpeza – quantificado por área (m²); 
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4.5.4 Composição de custos  
Após realizados os quantitativos é necessário saber os custos unitários. Desta forma, 
o valor final de cada serviço ou insumo pode ser determinado. 
 
Figura 8 – Processo de orçamentação 
 
Fonte: Autor 
No estudo de caso, o custo unitário foi obtido de duas formas:  
A tabela 3 mostra o custo unitário do “disjuntor monopolar tipo DIN”. O valor foi 
obtido através da tabela de composições do SINAPI.  
 
Tabela 3 – Custo de Composições 
 
Fonte: SINAPI (2018) 
 
Composição de preços feita pelo orçamentista  
Quando não foi possível encontrar o valor de determinada peça ou serviço na tabela 
do SINAPI, o autor optou por fazer uma composição de custo que será descrita abaixo. 
Servindo como exemplo, é apresentada na Tabela 4 a composição feita para 




Quantitativo Custo unitário Valor total
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Tabela 4 – Composição 14 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS  DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VLR UNIT VALOFINAL 
14 93199 
CONTRAVERGA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO.  
m       
INSUMO 659 
CANALETA CONCRETO 14 X 19 
X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 
- Desonerado 
und 5,340 1,35 7,21 
COMPOSICAO 87294 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
m3 0,0019000 274,70 0,52 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2530000 11,78 2,98 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1260000 14,89 1,88 
COMPOSICAO 90279 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 
1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L 
m3 0,0140000 259,05 3,63 
COMPOSICAO 92792 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-
50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES 
kg 0,4900000 5,77 2,83 
          TOTAL SERVIÇO: 19,04 
Fonte: Autor 
A composição 14, nome dado à composição da contraverga, é feita a partir da soma 
de seis itens, cinco dos quais foram obtidos através da Tabela de Composições do SINAPI e 
um item foi obtido da Tabela de Insumos do SINAPI (código 659 – “canaleta de concreto”).  
Após a soma do valor final de todos os itens chegou-se ao valor total de serviço: R$19,04. 
Esse valor será considerado o valor unitário de R$19,04/m na tabela do orçamento.  
A tabela 5 mostra a composição 14 fazendo parte do serviço “Alvenaria /Divisórias”.  
 
Tabela 5 – Planilha de Orçamento (Item 8) 
ITEN   DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   UND   QUANT   VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL   fonte de custo  
8.00 ALVENARIA / DIVISÓRIAS      
8.01 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 
14,0 MPA, PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², 
COM VÃOS, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO  
m² 1318,284 87,80 115.745,34 SINAPI-89488 
 8.02  
 GRAUTEAMENTO 
VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL - 1ø 10  
 m³             38,99  499,71 19.482,69  SINAPI- 89993  
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 8.04  
  VERGA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA 
14X29X19 COM 3ø 6.3 
PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO   
 m       3.162,74  30,37 96.063,37  Composição 12  
 8.05  
 CONTRAVERGA 
MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA  14X29X19 
COM 3ø 6.3 PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO  
 m             74,74  19,35 1.446,15  Composição 13  
 8.06  
 VERGA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA 
14X29X19 COM 3ø 6.3 
PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO   
 m                8,20  19,04 156,14  Composição 14  
 8.07  
 DIVISORIA EM GRANITO 
VERDE UBATUBA, POLIDA 
NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO  
 m²                7,00  360,07 2.520,49  Composição 15  
 8.08  
 MURO DE CONTORNO 
EM ALVENARIA DE 1/2 
VEZ COM TIJOLOS DE 8 
FUROS (H=2,20M) COM 
ESCAVAÇÃO, 
EMBASAMENTO, CINTA, 
PILARES DE CONCRETO 
ARMADO A CADA 3,00M, 
REBOCADO E PINTADO   
 m             76,20  317,89 24.223,22  Composição 16  
Fonte: Autor 
 
4.5.5 Encargos sociais  
 
Os encargos sociais adotados foram 86,95% para horista e 48,78% para mensalista. 
As tabelas escolhidas são do tipo desonerada, desta forma, os encargos socias são menores 
em relação as tabelas não desoneradas. Isso acontece pelo fato de que, por ser desonerado, 
é permitido que a empresa recolha a contribuição da previdência sobre a receita bruta (uma 
alíquota de 4,5%). 
A Desoneração da Folha de Pagamento foi instituída pelo Governo Federal, no ano 
de 2011 através da Lei 12.546/2011, para que alguns setores da economia substituíssem parte 
da contribuição previdenciária da folha de pagamento dos funcionários por um percentual 
sobre a receita bruta (SILVEIRA, 2017). 
 A lei estabelecia que 20% do salário dos funcionários com carteira assinada era 
destinado a previdência social (INSS). Para estimular a economia e a indústria, o governo 
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federal permitiu a desoneração da folha de pagamento. A partir da Lei nº 12.546/2011, o 
empresário poderia optar por pagar de 1 à 2% em cima do valor da receita bruta. Em 31 de 
agosto de 2015 houve a alteração, através da lei 13.161, que aumentou a alíquota de 
tributação de 2% para 4,5 % (FASCIO, 2016). 
 
4.5.6 Elaboração da Curva ABC 
 
Com os quantitativos e seus respectivos preços, foi elaborada uma Curva ABC. Para 
tanto, foram classificados os principais itens de acordo com seu valor. Na classificação A 
estão os itens de maior valor: eles foram somados até a porcentagem acumulada de 79,49%. 
Na classificação B estão os itens de preço intermediário: eles foram somados até a 
porcentagem acumulada de 94,78%. Já na classificação C estão os itens de menor valor que 
foram somados até alcançar a porcentagem acumulada de 100%. No capítulo 5 será mostrada 
a curva ABC, assim como os seus resultados, de forma mais detalhada. 
 
Quadro 2 – Classificação ABC 










4.5.7 Elaboração do cronograma físico-financeiro 
Na elaboração do cronograma físico-financeiro foram feitas considerações em 
relação a duração de cada serviço. Para tanto, o autor do trabalho teve a orientação do próprio 
engenheiro da obra.  
Com a duração de cada serviço (estabelecida por datas), foram colocados os custos e 
as porcentagens relativas à estes durante cara período citado.  
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5. ANÁLISE DE DADOS 
 
Neste capítulo será feita uma análise crítica dos resultados obtidos. 
5.1 Orçamento e valor total  
 
A Tabela 6 mostra uma planilha com o resumo do orçamento. São mostradas também 
as porcentagens de cada serviço em relação ao custo total.   
Através dessa planilha é possível analisar, por exemplo, que os gastos de alvenaria e 
revestimento, se somados, representam 44,50% do custo do total da obra.  
O valor total da obra foi de: R$ 1.008.792,88 (Um milhão,  oito mil, setecentos e 
noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). 
No Anexo 3 são apresentadas planilhas com todos os dados e o memorial de cálculo 
detalhado. 
Tabela 6 – Planilha orçamentária 
 
SERVIÇO CUSTO PORCENTAGEM INDIVIDUAL 
1.00 LIGAÇÕES E CANTEIRO R$        11.589,44 1,15% 
2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$          1.801,86 0,18% 
3.00 MOVIMENTO DE TERRA R$        13.745,48 1,36% 
4.00 FUNDAÇÃO R$        37.278,65 3,70% 
5.00 ESTRUTURA R$      170.661,58 16,92% 
6.00 PAVIMENTAÇÃO R$        59.935,75 5,94% 
7.00 COBERTA R$        28.301,01 2,81% 
8.00 ALVENARIA / DIVISÓRIAS R$      259.637,39 25,74% 
9.00 REVESTIMENTO R$      189.265,95 18,76% 
10.00 ESQUADRIAS R$        97.435,05 9,66% 
11.00 PINTURA R$        34.859,18 3,46% 
12.00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$        37.707,67 3,74% 
13.00 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$          2.805,72 0,28% 
14.00 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS R$          6.914,00 0,69% 
15.00 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$        10.840,03 1,07% 
16.00 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$        10.939,92 1,08% 
17.00 LOUÇAS E METAIS R$        23.791,38 2,36% 
18.00 INSTALAÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO R$          1.686,98 0,17% 
19.00 DIVERSOS R$          9.595,82 0,95% 




5.2 Curva ABC 
  
Foram elaboradas duas curvas. Uma curva considera os 19 serviços apresentados ao 
longo deste trabalho, a chamada Curva ABC de Serviços. A outra curva é feita considerando 
todos os itens presentes nos serviços de forma individual, chamada de Curva ABC de Itens. 
Como já foi citado anteriormente, as curvas foram elaboradas através de uma tabela 
onde os itens foram classificados de acordo com seus respectivos valores. 
 
5.2.1 Curva ABC de Serviços. 
A figura 9 apresenta o gráfico da Curva ABC de Serviços. A curva mostra que os 
serviços de alvenaria, revestimento, estrutura, esquadria e pavimentação são os que devem 
receber maior atenção em relação aos gastos proporcionados. No quadro 3 também foram 
mostradas as proporções dos serviços, comparando as proporções de valores. O quadro 
completo, com as classificações, encontra-se no Anexo 4. 
 












 PORCENTAGEM INDIVIDUAL (%)
 PORCENTAGEM ACUMULADA %)
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A 80% 26,32% 77,02% 
B 95% 31,58% 17,42% 
C 100% 42,11% 5,57% 
Fonte: Autor 
5.2.2 Curva ABC de Itens. 
 A figura 10 mostra a Curva ABC de Itens, nela estão todos os itens especificados no 
orçamento. Os dados apresentados no Quadro 4 mostram que aproximadamente 23% dos 
itens representam quase 80% do valor. Esses dados têm grande importância para um 
engenheiro ou gerente que deseja saber os níveis de importância dos itens para determinada 
obra. A tabela completa com as classificações encontra-se no Anexo 4. 
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Quadro 4 - Proporção de Itens (Curva ABC de Itens) 
Classe   Corte   
 PROPORÇÃO 
DE ITENS  
 PROPORÇÃO DE 
VALORES  
A 80% 22,64% 79,86% 
B 95% 25,47% 15,09% 
C 100% 51,89% 5,04% 
Fonte: Autor 
5.3 BDI  
O quadro abaixo apresenta os elementos do cálculo do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas), incluindo a fórmula utilizada. Ao final, o BDI utilizado no orçamento foi de 
28,63% (a porcentagem de lucro considerada foi de 6,16%). 
Quadro 5 – Composição do BDI 
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):  
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS 
DIRETOS(CD) 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS 
INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA 
Custo de Administração Central - AC 3.50% 
Custo de Seguro e Garantia 0,80% 
Custo de Margem de Incerteza do 
Empreendimento - MI 0,97% 
Custo Financeiro - CF 1,00% 
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA 
OBRA (PT) 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS 
INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA 
Custos Tributários - total - T 12,25% 
Tributários Federais 8,15% 
Tributários Estaduais 0,00% 
Tributários Municipais 2,50% 
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou 
Lucro) - MC 6,16% 
Arrecadações - FE 1,60% 
Formula do BDI Em que: 
BDI = ( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 + L)    -  1 
BDI: Taxa de BDI 
AC: Taxa de administração central 
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MI = Taxa Margem de incerteza (risco) do 
empreendimento 
(1 - I) CF = Taxa referente aos custos financeiros 
T = Taxa referente aos tributos municipais, 
estaduais e federais 
MC = Taxa referente a margem de 
contribuição(lucro ou benefício) 
4. TAXA DE BDI(BDI): 28,63% 
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = 
CDx(1+BDI/100))  
              
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL  
TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO (%) 
PIS - Programa de Integração Social 0,65% 
COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00% 
INSS - Previdência Social 4,50% 
SUB-TOTAL 8,15% 
ISS - Imposto sobre Serviço 2,50% 
TOTAL 10,65% 
  
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 1,60% 
TOTAL GERAL 12,25% 
              
⁽*⁾Taxa Estadual criada pela Lei nº 7.947, de 22 de março de 2006. A taxa incide, então, em 
todos os contratos do Governo Estadual. 
⁽**⁾A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa 
última 50% do custo total da obra, logo, 5%x50% = 2,5%. 
Fonte: Autor 
5.4 Custo final  
 
O custo final é obtido aplicando-se o BDI ao valor total encontrado no orçamento. O 
valor encontrado foi: R$ 1.297.610,28 (Um milhão, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos 
e dez reais e vinte e oito centavos). 
 
5.5 Custo direto e CUB  
 
 Com o valor do custo direto, custo sem o BDI aplicado, encontrado na planilha 
orçamentária, foi possível calcular o custo unitário por metro quadrado (R$/m²) do 




 Para obter-se o valor do custo por metro foi necessário saber a área equivalente da 
edificação, assim foram utilizados coeficientes médios indicados pela NBR 12721. O Quadro 
6 apresenta os dados: 
 







(m²) NBR 12721 ADOTADO 
Garagem 0,5 a 1 1 94,76 94,76 
Áreas comuns 1 1 159,3 159,3 
Reservatório 0,5 a 0,75 0,75 11,57 8,6775 
Apartamento 1 1 482 482 
Sacada 1 1 122,25 122,25 
Total 866,9875 
Fonte: Autor 
 A área equivalente total foi de 866,98m², assim, o preço por metro quadrado é: 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 =  
 1.008.792,88
866,98
= 𝟏𝟏𝟔𝟑, 𝟓𝟕 𝑹$/𝒎² 
O preço do CUB regional foi obtido através da Tabela 7. O valor encontrado foi: 
1071,47 R$/m². Foram seguidos os seguintes critérios: 
 Padrão construtivo: Normal 
 Tipo: (R8 e R16) - Residências Multifamiliares 
 
Tabela 7 – CUB regional 
 
Fonte: SINDUSCON (2018) 
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 Portanto, o valor encontrado pelo orçamentista foi satisfatório, uma vez que chega 
próximo ao valor indicado pela tabela do SINDUSCON. 
 
5.6 Cronograma físico-financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro mostrou a evolução da obra. É possível observar que 
maio de 2017 foi o período em que concentraram-se os maiores volumes de gastos, devido 





6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Durante a elaboração desse trabalho foi possível observar que um orçamento deve 
ser feito de forma minuciosa. São vários tipos de serviços presentes em uma obra, que 
contém inúmeros tipos de insumos. O engenheiro orçamentista deve estar atento aos detalhes 
que requer uma obra de edificação, desde o tipo de fundação até qual revestimento será 
utilizado nas paredes, por exemplo.  
Foi importante perceber também que um orçamento, por mais detalhado que seja, 
nunca chegará ao valor exato do empreendimento, uma vez que, ao utilizar tabelas de 
insumos e serviços, o valor obtido é uma aproximação e não um valor exato de mercado. 
Também as composições são aproximadas por coeficientes de serviço, pois um trabalhador 
não terá sua produtividade exata prevista pelo orçamentista. Portanto, o valor final 
encontrado pelo orçamentista não precisa ser exato, mas deve ser o mais perto possível, pois 
desta forma o construtor pode tomar suas decisões com a menor margem de erro possível. 
O resultado obtido no estudo de caso foi satisfatório, uma vez que o valor por m² 
obtido através do orçamento aproximou-se bastante daquele previsto no CUB regional. As 
Curvas ABC elaboradas pelo autor também apontaram valores bastante condizentes com os 
valores teóricos, em que 20% dos itens são responsáveis por 80% dos gastos. 
As principais dificuldades encontradas pelo autor durante o estudo de caso estão 
relacionadas às composições de custos e a retirada de quantitativos, pois é necessário ter 
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PLANTA BAIXA - COBERTURA
Bairro dos Bancário - João Pessoa/PB
ANEXO 1 - PLANTAS BAIXAS
PROJETO:
EDF. SOLAR DA PRAÇA
ANEXO 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE Vlr. Unit. Valor Final
1 78210
BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, 
PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-
SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE - Desonerado
M2
COMPOSICAO 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA  - Desonerado
UN 0,050 80,79 4,04
COMPOSICAO 76973 PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO  - Desonerado UN 0,050 72,30 3,62
COMPOSICAO 77775 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO COM VIDRO TRANSPARENTE COM 4MM DE ESPESSURA - Desonerado M2 0,050 389,52 19,48
COMPOSICAO 73445 CAIAÇÃOO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS - Desonerado M2 7,200 6,08 43,78
COMPOSICAO 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Desonerado UN 0,050 340,48 17,02
COMPOSICAO 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO - Desonerado
UN 0,050 128,57 6,43
COMPOSICAO 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - Desonerado M3 0,400 28,25 11,30
COMPOSICAO 73465 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO - Desonerado M2 1,000 25,80 25,80
COMPOSICAO 79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE - Desonerado M3 0,128 1,92 0,25
COMPOSICAO 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - Desonerado
M2 1,570 37,12 58,28
COMPOSICAO 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - Desonerado M3 0,128 296,64 37,97
COMPOSICAO 76997
ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS 
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - Desonerado
M2 0,160 57,22 9,16
COMPOSICAO S76996
ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM 
FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - Desonerado
M2 3,600 28,84 103,82
TOTAL SERVIÇO: 340,93
2 76971 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M - Desonerado M3
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 2,966 11,78 34,94
TOTAL SERVIÇO: 34,94
3 77370 ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M - Desonerado M3
INSUMO 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,100 29,21 32,13
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,300 11,78 38,87
TOTAL SERVIÇO: 71,01
4 76946 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA M3
INSUMO V00034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 50,000 4,55 227,50
INSUMO V00035 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR - Desonerado KG 1,000 16,96 16,96
INSUMO  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C - Desonerado KG 0,180 11,00 1,98
INSUMO V06189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12"") NAO APARELHADA CR - Desonerado M 1,500 8,74 13,11
INSUMO V02692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CR - Desonerado L 0,160 6,95 1,11
INSUMO V04500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA CR - Desonerado M 3,400 13,53 46,00
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,380 14,79 20,41
COMPOSICAO 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. - Desonerado M3 1,000 267,48 267,48
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 5,780 12,49 72,19
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 2,000 14,89 29,78
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 4,000 14,79 59,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 11,78 94,24
TOTAL SERVIÇO: 849,93
5 76948 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA M3
INSUMO V05061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C - Desonerado KG 2,000 11,00 22,00
INSUMO V06189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12"") NAO APARELHADA CR - Desonerado M 16,670 8,74 145,70
INSUMO V00034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 13,000 4,55 59,15
INSUMO V00040 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 26,000 4,61 119,86
INSUMO V00035 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR - Desonerado KG 0,780 16,96 13,23
INSUMO V02692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CR - Desonerado L 0,835 6,95 5,80
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 3,120 14,79 46,14
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 3,500 14,89 52,12
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 11,78 94,24
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 13,620 12,49 170,11
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 10,300 14,79 152,34
COMPOSICAO 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. - Desonerado M3 1,000 267,48 267,48
TOTAL SERVIÇO: 1.148,17
6 76951
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM 
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 
VEZES, COM BETONEIRA
M3
INSUMO V02692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CR - Desonerado L 2,000 6,95 13,90
INSUMO V06194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6"") NAO APARELHADA CR "  - Desonerado M 18,890 4,06 76,69
INSUMO V04491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/ FORMA) CR M 12,150 8,73 106,07
INSUMO V01347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM  - Desonerado M2 6,670 26,86 179,16
ANEXO 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
INSUMO V05061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C - Desonerado KG 5,000 11,00 55,00
INSUMO V00040 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 24,000 4,61 110,64
INSUMO V00028 ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 96,000 4,68 449,28
INSUMO V00345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR  - Desonerado KG 2,400 16,96 40,70
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 5,000 14,89 74,45
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 11,78 94,24
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 9,600 14,79 141,98
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 36,600 12,49 457,13
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 27,000 14,79 399,33
COMPOSICAO 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. - Desonerado M3 1,000 278,33 278,33
TOTAL SERVIÇO: 2.476,91
7 76952
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE COM FCK>= 30MPA, COM 
ESCORAMENTO, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM 
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA
M3
INSUMO V02692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CR - Desonerado L 1,700 6,95 11,82
INSUMO V00040 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 60,000 4,61 276,60
INSUMO V00345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR  - Desonerado KG 1,200 16,96 20,35
INSUMO V05061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C - Desonerado KG 2,000 11,00 22,00
INSUMO V01347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM - Desonerado M2 5,000 26,86 134,30
INSUMO V04491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/ FORMA)  - Desonerado M 5,630 8,73 49,15
INSUMO V02745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) - Desonerado M 23,440 1,64 38,44
INSUMO V04500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA CR (Código SINAPI  - Desonerado M 4,690 13,53 63,46
COMPOSICAO 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. - Desonerado M3 1,000 278,33 278,33
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 19,800 12,49 247,30
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 15,000 14,79 221,85
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 4,800 14,79 70,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 11,78 94,24
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 5,000 14,89 74,45
TOTAL SERVIÇO: 1.603,28
8 76951
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM 
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 
VEZES COM BETONEIRA
M3
INSUMO V02692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CR - Desonerado L 1,670 6,95 11,61
INSUMO V06194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6"") NAO APARELHADA CR "  - Desonerado M 18,890 4,06 76,69
INSUMO V04491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/ FORMA) CR M 14,000 8,73 122,22
INSUMO V01347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM  - Desonerado M2 5,570 26,86 149,61
INSUMO V05061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C - Desonerado KG 4,170 11,00 45,87
INSUMO V00040 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 20,000 4,61 92,20
INSUMO V00028 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CR - Desonerado KG 80,000 4,55 364,00
INSUMO V00345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR  - Desonerado KG 2,000 16,96 33,92
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 5,000 14,89 74,45
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 11,78 94,24
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 8,000 14,79 118,32
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 30,500 12,49 380,95
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 22,500 14,79 332,78
COMPOSICAO 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. - Desonerado M3 1,000 278,33 278,33
TOTAL SERVIÇO: 2.175,18
9 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L M2
COMPOSICAO 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L  - Desonerado M3 0,080 213,95 17,12
TOTAL SERVIÇO: 17,12
10 79813 PISO EM LAJOTA PREMOLDADA DE CONCRETO (40CM X 40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 M2
INSUMO 25789 LAJOTA PRE-MOLDADA PARA PISO (40X40)CM - Desonerado M2 1,000 12,00 12,00
COMPOSICAO 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - Desonerado M3 0,020 265,16 5,30
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,600 11,78 7,07
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,800 14,89 11,91
TOTAL SERVIÇO: 36,28
11 78047 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA M2
INSUMO 73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  - Desonerado M3 0,030 450,40 13,51
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,750 11,78 8,84
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,750 14,89 11,17
TOTAL SERVIÇO: 33,51
12 93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO M
INSUMO 659 CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - Desonerado UN 5,340 1,35 7,21
INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)  - Desonerado M 1,222 8,73 10,67
INSUMO 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA  - Desonerado M 0,171 5,82 1,00
COMPOSICAO 87294
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L.   - Desonerado
M3 0,001 274,70 0,38
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 0,279 11,78 3,29
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 0,139 14,89 2,07
COMPOSICAO 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  - Desonerado M3 0,011 259,05 2,95
ANEXO 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
COMPOSICAO 92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  - Desonerado KG 0,487 5,77 2,81
TOTAL SERVIÇO: 30,37
13 93198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. M
INSUMO 659 CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - Desonerado UN 5,340 1,35 7,21
COMPOSICAO 87294
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_06/2014
M3 0,002 274,70 0,52
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 11,78 3,17
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 14,89 2,00
COMPOSICAO 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 M3 0,014 259,05 3,63
COMPOSICAO 92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,490 5,77 2,83
TOTAL SERVIÇO: 19,35
14 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M
INSUMO 659 CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - Desonerado UN 5,340 1,35 7,21
COMPOSICAO 87294
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L.
M3 0,0019000 274,70 0,52
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2530000 11,78 2,98
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 14,89 1,88
COMPOSICAO 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,0140000 259,05 3,63
COMPOSICAO 92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 0,4900000 5,77 2,83
TOTAL SERVIÇO: 19,04
15 76998 DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO M2
INSUMO 24776 GRANITO VERDE UBATUBA - Desonerado M2 1,050 250,00 262,50
INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO CR - Desonerado KG 0,700 2,40 1,68
COMPOSICAO 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - Desonerado M2 0,003 296,50 0,98
COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 4,800 14,13 67,82
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 2,300 11,78 27,09
TOTAL SERVIÇO: 360,07
16 78628
MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS (H=2,50M) COM 
ESCAVAÇÃO, EMBASAMENTO, CINTA, PILARES DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, 
REBOCADO E PINTADO
M
COMPOSICAO 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - Desonerado M3 0,200 296,64 59,33
COMPOSICAO 76971 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M - Desonerado M3 0,160 34,94 5,59
COMPOSICAO 76997
ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS 
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA  - 
DesoneradoTRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
M2 0,160 57,22 9,16
COMPOSICAO 76996
ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM 
FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - Desonerado
M2 1,800 28,84 51,91
COMPOSICAO 77003 CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 4,200 2,33 9,79
COMPOSICAO 77005 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - Desonerado M2 4,200 19,02 79,88
COMPOSICAO 76951
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM 
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 
VEZES, COM BETONEIRA - Desonerado
M3 0,017 2.476,90 40,87
COMPOSICAO 76949 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - Desonerado M3 0,018 1.649,38 29,69
COMPOSICAO 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - Desonerado M2 4,200 7,54 31,67
TOTAL SERVIÇO: 317,89
17 77006 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 10MM M2
COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/ MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. - Desonerado
M3 0,021 286,11 6,09
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,310 14,89 4,62
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,114 11,78 1,34
TOTAL SERVIÇO: 12,05
18 77005 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM M2
COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/ MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. - Desonerado
M3 0,038 286,11 10,76
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,430 14,89 6,40
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,158 11,78 1,86
TOTAL SERVIÇO: 19,02
19 77004 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2
COMPOSICAO 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - Desonerado M3 0,005 288,47 1,44
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,250 14,89 3,72
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,250 11,78 2,95
TOTAL SERVIÇO: 8,11
20 77007 REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M2
COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/ MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. - Desonerado
M3 0,038 286,11 10,76
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,430 14,89 6,40
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,158 11,78 1,86
TOTAL SERVIÇO: 19,02
ANEXO 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
21 79324 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE PUXADOR, DOBRADICAS, FECHADURA E ACESSORIOS - M2
INSUMO 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR  - Desonerado  M2 1,000 193,23 193,23
INSUMO 3104
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA 
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO CR - Desonerado
CJ 0,529 333,46 176,43
INSUMO 11523
PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE 
CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* 
MM (LARGURA X ALTURA) CR - Desonerado
UN 0,529 11,73 6,21
INSUMO 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM CR - Desonerado UN 0,529 995,08 526,50
COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,159 13,19 2,09
TOTAL SERVIÇO: 904,46
22 78441
ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO DE 6MM 
(CRÚ/BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ 
SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARÃO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO 
E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2
INSUMO 24188
ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO DE 4MM (CRÚ/ 
BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ 
SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARÃO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO E 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Desonerado
M2 1,000 289,97 289,97
COMPOSICAO 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR  - Desonerado  M2 1,000 193,23 193,23
COMPOSICAO 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - Desonerado M3 0,007 288,47 2,02
COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado UN 0,159 13,19 2,09
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,981 11,78 11,56
TOTAL SERVIÇO: 498,87
23 73203
PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO 
GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS, KIT MOTOR ELETRICO (2,56 x 2,50)M
UN
INSUMO 23497
PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO 
GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS
M2 22,140 300,00 6.642,00
INSUMO 1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) M3 0,078 278,83 21,80
COMPOSICAO 73202 KIT MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 399,91 399,91
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 6,000 14,89 89,34
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 6,000 11,78 70,68
TOTAL SERVIÇO: 7.223,73
24 77640 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 25) ANODIZADO PRETO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADICAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
INSUMO 23756 PORTA EM ALUMINIO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADICA E FECHADURA M2 1,000 245,00 245,00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,500 14,89 22,34
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,000 11,78 11,78
COMPOSICAO 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - Desonerado M3 0,003 288,47 0,87
TOTAL SERVIÇO: 279,98
25 78279 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN UN
INSUMO 39796 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN CR  - Desonerado UN 1,000 67,40 67,40
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 1,000 12,02 12,02
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 1,000 15,04 15,04
TOTAL SERVIÇO: 94,46
26 78868 PONTO DE REDE LOGICA COMPLETO (ELETRODUTO,CONEXÕES,CABO MULTILAN-CAT5E 24AWG 04 PARES, CONECTOR RJ45 E TOMADA UN
INSUMO 25392 CONECTOR RJ - 45, FEMEA CAT. 5 -FURUKAVA  - Desonerado UN 1,000 14,10 14,10
INSUMO 25394 CABO UTP - 4 PARES - CATEGORIA 5E PARA CABEAMENTO EXTRUTURADO  - Desonerado M 20,000 1,70 34,00
INSUMO V02674 "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 "", SEM LUVA CR "  - Desonerado M 10,000 2,19 21,90
INSUMO V01872 "CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4"" X 2"", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CR " - Desonerado UN 1,000 1,19 1,19
INSUMO V00337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) C  - Desonerado KG 0,010 10,00 0,10
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 2,500 12,02 30,05
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 2,500 15,04 37,60
TOTAL SERVIÇO: 138,94
27 78334 GRELHA REDONDA EM PVC, BRANCA PARA CAIXAS E RALOS, D=100MM UN
INSUMO 25154 GRELHA PARA CAIXA SIFONADA REDONDA 100MM  - Desonerado UN 1,000 5,99 5,99
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - Desonerado H 0,150 11,88 1,78
TOTAL SERVIÇO: 7,77
28
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 
PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO
UN
COMPOSICAO 74104/1 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Desonerado UN 1,000 116,02 116,02
COMPOSICAO 77679 CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO EM "U", ABAS IGUAIS 3" X 3" X 1/4", COM 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Desonerado M 2,400 31,25 75,00
TOTAL SERVIÇO: 191,02
29 77923
CAIXA DE INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO EM ALVENARIA (0,80 X 0,80 X 
0,80)M, REBOCADA, INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO EM "L", 
ABAS IGUAIS 3" X 3" X 1/4 
UN
COMPOSICAO 72289 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  - Desonerado UN 1,000 279,87 279,87
COMPOSICAO 77679 CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO EM "U", ABAS IGUAIS 3" X 3" X 1/4", COM 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - Desonerado M 3,400 31,25 106,25
TOTAL SERVIÇO: 386,12
30 77632 DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2" UN
1370 "DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "" CR " UN 1,000 78,23 78,23
V03146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) C UN 0,028 2,40 0,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 14,86 7,43
TOTAL SERVIÇO: 85,73
31 79344 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, RESPALDO DE 30CM E TESTEIRA DE 10CM M - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
ANEXO 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
INSUMO V00567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"" X 1/8"" (L X E) , 1,20KG/M CR " - Desonerado M 0,600 6,63 3,98
INSUMO 24776 GRANITO VERDE UBATUBA - Desonerado M2 1,050 250,00 262,50
COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,650 14,13 9,18
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,140 11,78 13,43
TOTAL SERVIÇO: 289,09
32 72743 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO M2
INSUMO V00567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"" X 1/8"" (L X E) , 1,20KG/M CR " - Desonerado M 0,600 6,27 3,76
INSUMO 24776 GRANITO VERDE UBATUBA - Desonerado M2 1,050 250,00 262,50
COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,650 14,41 9,37
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,140 12,07 13,76
TOTAL SERVIÇO: 289,39
33 78117
PLACA DE SINALIZACAO/INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE 
EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR
UN
INSUMO 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) CR  - Desonerado
UN 1,000 23,13 23,13
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,200 11,78 2,36
TOTAL SERVIÇO: 25,49
34 77517
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 




PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)  - Desonerado
UN 1,000 20,00 20,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 0,200 11,78 2,36
TOTAL SERVIÇO: 22,36
35 78714 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA COM VARRICAO DAS RUAS E REMOCAO DE ENTULHO M2
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Desonerado H 1,140 11,78 13,43
COMPOSICAO 72839 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO TXKM 0,063 0,62 0,04
TOTAL SERVIÇO: 13,47
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
1,00          LIGAÇÕES E CANTEIRO 11.589,44          
1.01 m² 32,00            362,17              11.589,44                      Composição 01
8,00          x 4,00           = 32,00        
2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.801,86            
2.01 m² 354,00          4,62                  1.635,48                        SINAPI-74077/3
30,00        x 11,80         = 354,00      
2.02 m² 354,00          0,47                  166,38                           SINAPI-73822/2
30,00        x 11,80         = 354,00      
3.00 MOVIMENTO DE TERRA 13.745,48          
3.01 Escavação manual de vala em material 1ª categ. até 2,00 m m³ 94,70            34,94                3.308,79                        Composição 02
sapatas / blocos         27,47 
A = 2,60           A = 1,60             
B = 2,60           B = 1,60             
h = 0,90           h = 0,90             
V = 6,08           x 3,00          = 18,25               V = 2,30             x 4,00       = 9,22      
alvenaria pedra argamassada  -            59,15 vigas baldrames - para sapatas        1,33 
( 13,93        x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 6,83       ( 7,70       x 0,15      x 0,40              ) x 1,00           = 0,46       
( 2,70          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 1,32       ( 7,20       x 0,15      x 0,40              ) x 1,00           = 0,43       
( 1,40          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 0,69       ( 2,77       x 0,15      x 0,40              ) x 1,00           = 0,17       
( 3,20          x 0,70           x 0,70          ) x 2,00                 = 3,14       ( 4,55       x 0,15      x 0,40              ) x 1,00           = 0,27       
( 2,50          x 0,70           x 0,70          ) x 2,00                 = 2,45       
( 1,55          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 0,76       
( 6,95          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 3,41       
( 2,90          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 1,42       
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Barracão de obra com paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, chapisco e pintura a cal, contrapiso e piso cimentado liso, 
cobertura em telha de fibrocimento 6mm, inclusive estrutura de madeira, ponto elétrico, luz e hidrosanitário e esquadrias
 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento 
Limpeza mecanizada do terreno 
SP1-SP2-SP3 (3x) - SAPATA SP4-SP5-SP6-SP7 (4X) - SAPATAS
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 1,60          x 0,70           x 0,70          ) x 2,00                 = 1,57       
( 2,20          x 0,70           x 0,70          ) x 2,00                 = 2,16       
( 1,25          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 0,61       
( 13,93        x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 6,83       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
( 3,10          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 1,52       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
( 9,00          x 0,70           x 0,70          ) x 1,00                 = 4,41       
reservatório enterrado         6,75 
1,00          x ( 6,75           ) = 6,75          Reservatório enterrado com capacidade para 2.025 litros - sistema de abastecimento de água
3.02 Reaterro compactado de valas com aproveitamento do material escavado m³ 50,95            28,25                1.439,41                        SINAPI - 96995
94,70        Vol de escavação
- 43,75        Vol de concreto de sapatas+Vol de pedra argamassada
50,95        
3.03 Aterro apiolado em camadas de 0,20m manualmente com compactador de solos de percussão, m³ 121,50          71,01                8.627,72                        Composição 03
 inclusive transporte do material - aterro do caixão
22,50        x 9,00           x 0,60          = 121,50             
3.04 Bota fora m³ 106,20          3,48                  369,58                           SINAPI- 72898
354,00      x 0,30           = 106,20      
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.00 FUNDAÇÃO 37.278,65          
4.01 Alvenaria de pedra argamassada m³ 59,15            296,64              17.545,63                      SINAPI- 95467
volume total da escavação = 59,15     
4.02 m³ 33,36            286,71              9.565,51                        SINAPI -83518
( 111,21      x 0,50           ) x 0,60                 = 33,36     
4.03 Concreto magro m³ 1,62              213,95              347,11                           SINAPI -94968
sapatas / blocos           1,62 
A = 2,20           A = 1,20             
B = 2,20           B = 1,20             
h = 0,08           h = 0,08             
V = 0,39           x 3,00          = 1,16                 V = 0,12             x 4,00       = 0,46      
4.04 m³ 7,05              849,93              5.989,76                        Composição 04
A = 2,200         A = 1,200           
B = 2,200         B = 1,200           
a = 0,150         a = 0,150           
b = 0,500         b = 0,400           
H = 0,500         H = 0,500           
h0 = 0,250         h0 = 0,250           
Vs = 1,670         x 3,00          = 5,009               Vs = 0,509           x 4,00       = 2,038    
4.05 m³ 3,34              1.148,17           3.830,64                        Composição 05
( 111,21      x 0,15           x 0,20          ) x 1,00                 = 3,34        
5.00 ESTRUTURA 170.661,58        
5.01 m³ 1,37              2.476,91           3.388,41                        Composição 06
P1/P2/P3 0,15           X 0,40          X 2,85                 = 0,51       
P4/P5/P6/P7 0,15           X 0,50          X 2,85                 = 0,86       
 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 
ESTRUTURAL 
SP1-SP2-SP3 (3x) - SAPATA SP4-SP5-SP6-SP7 (4X) - SAPATAS
 Concreto armado para sapatas com Fck ≥ 25 Mpa, inclusive forma de tábua com aproveitamento 2 vezes , preparo e 
lançamento 
SP1-SP2-SP3 (3x) - SAPATA SP4-SP5-SP6-SP7 (4X) - SAPATAS
 Concreto armado para Cinta de radier com Fck ≥ 25 Mpa, inclusive forma de tábua com aproveitamento 2 vezes, preparo e 
lançamento 
 Concreto armado para pilares  
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.02 m³ 75,87            1.603,28           121.640,40                    Composição 07
 Vol cubetas Volume total 
 =            7,85  x                   8,70  x         0,25  =            17,07     150,00  x 0,08      12,15            4,92           
 =            2,31  x                   2,67  x         0,25  =              1,54 1,54           
           9,00  x                   0,35  x         0,10  =              0,32 0,32           
           8,70  x                 13,70  x         0,12  =            14,30 14,30         
 =          22,20  x                   8,70  x         0,12  =            23,18 23,18         
-             
 =          22,20  x                   8,70  x         0,12  =            23,18 23,18         
 =            2,20  x                   4,33  x         0,12  x              2,00  =         2,29 2,29           
 =            0,80  x                   2,45  x         0,12  x              2,00  =         0,47 0,47           
-             
 =            0,19  x                   1,10  x         0,25  x            16,00  =         0,84 4,88           
 =            2,20  x                   1,20  x         0,15  x              2,00  =         0,79 0,79           
5.03 m³ 20,98            2.175,18           45.632,77                      Composição 08
 =          67,10  x                   0,15  x         0,18  =              1,81 
         45,00  x                   0,15  x         0,70  =              4,73 
         18,00  X                   0,15  X         0,38  =              1,03 
           9,00  X                   0,20  X         0,38  =              0,68 
 =        196,00  x                   0,15  x         0,18  =              5,29 
 =        196,00  x                   0,15  x         0,18  =              5,29 
 =          13,06  x                   0,15  x         0,35  =              0,69 
 =            6,50  x                   0,15  x         1,50  =              1,46 
 Concreto armado para laje  
 Coberta 
 Lajes maciças Coberta 
 Laje teto e fundo Res. 
 Laje piso e fundo Res. 
 escadas degraus 
 escadas degraus 
 subtraindo as cubetas 
 Primiero Piso 
 Lajes nervurada. Primeiro Piso  
 Lajes maciças primeiro piso  
 Segundo Piso 
 Lajes maciças segundo piso  
 Vigas Reservatório Inferior 
 escada patamar  
 Concreto armado para vigas  
 Vigas Primeiro Piso  
 Vigas Segundo piso  
 Vigas Coberta 
 Vigas Reservatório Superior 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.00 PAVIMENTAÇÃO 59.935,75          
6.01 Laje de impermeabilização em concreto simples esp. = 8 cm - contra piso m² 202,50          17,12                3.466,80                        Composição 09
22,50        x 9,00           = 202,50      
6.02 Piso lajota para estacionamento/pátio/áreas externas m² 185,55          36,28                6.731,75                        Composição 10
13,00        x 9,00           = 117,00      ESTACIONAMENTO
27,70        x 1,50           = 41,55        LATERIAIS DO PRÉDIO
9,00          x 3,00           = 27,00        FUNDO DO PRÉDIO
6.03 m² 537,21          59,20                31.802,95                      SINAPI- 87256
          63,00  x            1,00  =                 63,00 
          59,00  x            1,00  =                 59,00 
          63,00  x            2,00  =               126,00 
          53,00  x            2,00  =               106,00 
          64,00  x            2,00  =               128,00 
 escadas           10,30  x            3,00  =                 30,91 
Halls 8,10           x 3,00          =                 24,30 
6.04 M 455,06          9,71                  4.418,63                        SINAPI- 88650
          52,75  x            1,00  =                 52,75 
          36,65  x            1,00  =                 36,65 
          52,75  x            2,00  =               105,50 
          37,26  x            2,00  =                 74,52 
          49,77  x            2,00  =                 99,54 
Escadas 11,20          x            3,00  =                 33,60 
Halls 17,50          x            3,00  =                 52,50 
6.05 Ml 6,40              50,08                320,51                           SINAPI- 84161
          8,00  x             0,80  =            6,40 
6.06 m² 537,21          21,22                11.399,64                      SINAPI- 87620
          63,00  x            1,00  =                 63,00 
          59,00  x            1,00  =                 59,00 
          63,00  x            2,00  =               126,00 
          53,00  x            2,00  =               106,00 
          64,00  x            2,00  =               128,00 
 escadas           10,30  x            3,00  =                 30,91 
Halls 8,10           x 3,00          =                 24,30 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
 APTO 101 
 APTO 102 
 APTO 201/301 
 APTO 202/302 
 APTO 203/303 
 Soleira de granito 
 Regularização de piso em argamassa 
 APTO 101 
 APTO 102 
 APTO 201/301 
 APTO 203/303 
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 
 APTO 101 
 APTO 102 
 APTO 201/301 
 APTO 202/302 
 APTO 202/302 
 APTO 203/303 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.07 m² 53,58            33,51                1.795,47                        Composição 11
            1,10  x            2,00  x                   2,00  =         4,40  área dos wc's 
            1,60  x            1,90  x                   2,00  =         6,08  área dos wc's 
            1,10  x            2,00  x                   4,00  =         8,80  área dos wc's 
            1,00  x            2,50  x                   2,00  =         5,00  área das 
            1,60  x            1,50  x                   4,00  =         9,60  área dos wc's 
            1,00  x            2,55  x                   2,00  =         5,10  área das 
            1,15  x            2,00  x                   4,00  =         9,20  área dos wc's 
            1,00  x            2,70  x                   2,00  =         5,40  área das 
7.00 COBERTA 28.301,01          
7.01 m² 255,72          63,55                16.251,07                      SINAPI- 83737
8,70          x 22,50         = 195,75      laje da coberta 
61,80        x 0,50           = 30,90        perímetro laje coberta
          2,20  x             4,33 = 9,53          Res superior 
13,03        x 1,50           = 19,55        Perímetro laje reservatório superior
7.02 m² 506,30          23,80                12.049,94                      SINAPI- 96109
( x           63,00 ) x            1,00   =                  63,00  APTO 101
( x           59,00 ) x            1,00   =                  59,00  APTO 102
( x           63,00 ) x            2,00   =                126,00  APTO 201/301
( x           53,00 ) x            2,00   =                106,00  APTO 202/302
( x           64,00 ) x            2,00   =                128,00  APTO 203/303
( x 8,10           ) x 3,00           =                 24,30  Halls 
8.00 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 259.637,39        
8.01 m² 1.318,28       87,80                115.745,34                    SINAPI-89488
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 6,20          x 3,00           ) x 2,00          = 37,20               paredes internas da sala e varanda/sala e varanda dos aptos  203 e 303 / 202 e 302
( 3,80          x 3,00           ) x 2,00          = 22,80               paredes internas da cozinha/área comum  dos aptos  203 e 303
( 7,65          x 3,00           ) x 2,00          = 45,90               paredes internas da cozinha e BWC/área comum  dos aptos  202 e 302
( 5,48          x 3,00           ) x 2,00          = 32,88               paredes internas do  BWC e suíte/escada  dos aptos  202 e 302
( 7,85          x 3,00           ) x 2,00          = 47,10               paredes internas da sala e varanda/suíte e escada dos aptos  201 e 301 / 202 e 302
( 3,15          x 3,00           ) x 2,00          = 18,90               paredes internas da suíte/quarto 203 e 303
 APTO 202/302 
 APTO 203/303 
 Impermeabilização de laje com manta  
 Impermeabilização com argamassa polimérica 
 APTO 101 
 APTO 102 
 APTO 201/301 
 Forro de Gesso 
 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO  
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 1,60          x 3,00           ) x 2,00          = 9,60                 paredes internas da suíte/BWC 203 e 303
( 4,15          x 3,00           ) x 2,00          = 24,90               paredes internas da sala/BWC 203 e 303
( 1,75          x 3,00           ) x 2,00          = 10,50               paredes internas do quarto/quarto 203 e 303
( 3,15          x 3,00           ) x 2,00          = 18,90               paredes internas do quarto/quarto 203 e 303
( 2,00          x 3,00           ) x 2,00          = 12,00               paredes internas do quarto/sala 203 e 303
( 2,77          x 3,00           ) x 2,00          = 16,62               paredes internas do quarto/BWC 203 e 303
( 2,15          x 3,00           ) x 2,00          = 12,90               paredes internas do BWC/cozinha 203 e 303
( 1,90          x 1,00           ) x 2,00          = 3,80                 paredes internas da cozinha/sala 203 e 303
( 3,35          x 3,00           ) x 2,00          = 20,10               paredes internas da sala e varanda/quarto  202 e 302
( 1,90          x 3,00           ) x 2,00          = 11,40               paredes internas da sala/quarto  202 e 302
( 1,80          x 3,00           ) x 2,00          = 10,80               paredes internas da cozinha/Bwc  202 e 302
( 1,70          x 3,00           ) x 2,00          = 10,20               paredes internas da cozinha/Bwc  202 e 302
( 1,00          x 3,00           ) x 2,00          = 6,00                 paredes internas da sala/Bwc  202 e 302
( 3,70          x 3,00           ) x 2,00          = 22,20               paredes internas da Bwc e cozinha/Bwc e suíte  202 e 302
( 3,35          x 3,00           ) x 2,00          = 20,10               paredes internas da sala e SUÍTE/quarto  202 e 302
( 3,00          x 3,00           ) x 2,00          = 18,00               paredes internas da sala e varanda/BWC  201 e 301
( 1,10          x 3,00           ) x 2,00          = 6,60                 paredes internas da sala/BWC  201 e 301
( 1,50          x 3,00           ) x 2,00          = 9,00                 paredes internas da cozinha/sala 201 e 301
( 1,85          x 1,00           ) x 2,00          = 3,70                 paredes internas da cozinha/sala 201 e 301Granito ou é alvenaria
( 5,00          x 3,00           ) x 2,00          = 30,00               paredes internas da cozinha/BWC 201 e 301
( 2,75          x 3,00           ) x 2,00          = 16,50               paredes internas do BWC/quarto  201 e 301
( 3,05          x 3,00           ) x 2,00          = 18,30               paredes internas do quarto/quarto 201 e 301
( 2,90          x 3,00           ) x 2,00          = 17,40               paredes internas do quarto/suíte 201 e 301
( 1,90          x 3,00           ) x 2,00          = 11,40               paredes internas do quarto/sala 201 e 301
( 1,60          x 3,00           ) x 2,00          = 9,60                 paredes internas da suíte/BWC 201 e 301
( 4,10          x 3,00           ) x 2,00          = 24,60               paredes internas da suíte/sala e varanda 201 e 301
( 9,00          x 3,00           ) x 1,00          = 27,00               parede externa ( terreo )
( 11,80        x 3,00           ) x 1,00          = 35,40               parede externa ( terreo )
( 9,00          x 3,00           ) x 2,00          = 54,00               parede externa ( terreo )
( 6,68          x 3,00           ) x 1,00          = 20,04               paredes internas do  BWC'S e cozinha/escada  dos aptos  102
( 7,85          x 3,00           ) x 1,00          = 23,55               parede interna da sala/cozinha e escada dos aptos  101
( 5,00          x 3,00           ) x 1,00          = 15,00               paredes internas da cozinha/sala e cozinha/BWC dos aptos  101
( 1,85          x 1,00           ) x 1,00          = 1,85                 parede interna da cozinha/sala 101
( 2,75          x 3,00           ) x 1,00          = 8,25                 paredes internas do  BWC /QUARTO  do apto 101
( 3,05          x 3,00           ) x 1,00          = 9,15                 parede interna do quarto/quarto 101
( 2,90          x 3,00           ) x 1,00          = 8,70                 parede interna do quarto/suíte 101
( 1,90          x 3,00           ) x 1,00          = 5,70                 parede interna do quarto/sala 101
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ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 1,60          x 3,00           ) x 1,00          = 4,80                 parede interna da suíte/BWC 101
( 4,10          x 3,00           ) x 1,00          = 12,30               parede interna da sala/BWC 101
( 4,85          x 3,00           ) x 1,00          = 14,55               parede interna da cozinha/quarto  102
( 3,10          x 3,00           ) x 1,00          = 9,30                 parede interna da quarto/sala  102
( 2,00          x 3,00           ) x 1,00          = 6,00                 parede interna da suíte/sala  102
( 2,50          x 3,00           ) x 1,00          = 7,50                 paredes internas da Bwc's/suíte 102
( 1,65          x 3,00           ) x 1,00          = 4,95                 paredes internas da Bwc/Bwc 102
( 1,65          x 3,00           ) x 1,00          = 4,95                 parede interna da Bwc/sala 102
( 2,50          x 0,90           ) x 4,00          = 9,00                 paredes sobre as esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
( 2,55          x 0,90           ) x 2,00          = 4,59                 paredes sobre as esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 0,90           ) x 2,00          = 4,86                 paredes sobre as esquadrias das salas 203 e 303 
( 0,85          x 0,90           ) x 8,00          = 6,12                 paredes sobre as portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,75          x 0,90           ) x 21,00        = 14,18               paredes sobre as portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,65          x 0,90           ) x 16,00        = 9,36                 paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 61,80         x 1,15           ) x 1,00          = 71,07               peitoril da coberta 
( 13,03         x 4,30           ) x 1,00          = 56,03                Paredes escada/reservatório superior (barrelete) 
( 0,60          x 2,50           ) x 16,00        = 24,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 1,40          x 2,50           ) x 5,00          = 17,50               paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
( 1,00          x 2,50           ) x 1,00          = 2,50                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 102
( 1,67          x 2,50           ) x 2,00          = 8,35                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas  202 e 302
( 1,00          x 2,00           ) x 9,00          = 18,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 1,50          x 2,00           ) x 4,00          = 12,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 203 e 303
( 1,00          x 2,00           ) x 5,00          = 10,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 1,40          x 2,00           ) x 1,00          = 2,80                 paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 2,70          x 2,00           ) x 2,00          = 10,80               paredes inferiores e superiores das janelas em "L" dos suítes 203 e 303
( 4,70          x 1,90           ) x 2,00          = 17,86               paredes do peitoril das áreas de circulação 2 e 3 pavimentos
= 1.442,09          soma das alvenarias
= 123,81             desconto dos vãos
= 1.318,28          total de alvenaria
8.02 m³ 38,99            499,71              19.482,69                      SINAPI- 89993
( 0,08          x 2,85           ) x 16,00        = 3,47                 paredes sobre as portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,08          x 2,85           ) x 42,00        = 9,10                 paredes sobre as portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,08          x 2,85           ) x 32,00        = 6,93                 paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,08          x 2,85           ) x 32,00        = 6,93                 paredes inferiores e superiores das janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,08          x 2,85           ) x 10,00        = 2,17                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL  - 1ø 10 
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( 0,08          x 2,85           ) x 2,00          = 0,43                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 102
( 0,08          x 2,85           ) x 4,00          = 0,87                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas  202 e 302
( 0,08          x 2,85           ) x 18,00        = 3,90                 paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 0,08          x 2,85           ) x 8,00          = 1,73                 paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 203 e 303
( 0,08          x 2,85           ) x 10,00        = 2,17                 paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,08          x 2,85           ) x 2,00          = 0,43                 paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,08          x 2,85           ) x 4,00          = 0,87                 paredes inferiores e superiores das janelas em "L" dos suítes 203 e 303
8.04 m 3.162,74       30,37                96.063,37                      Composição 12
( 0,40          + 80,00         ) x 8,00          = 643,20             paredes sobre as portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,40          + 70,00         ) x 21,00        = 1.478,40          paredes sobre as portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,40          + 60,00         ) x 16,00        = 966,40             paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,60          + 0,60           ) x 16,00        = 19,20               paredes  superiores das janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,60          + 1,40           ) x 5,00          = 10,00               paredes  superiores das janelas dos cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
( 0,60          + 1,00           ) x 1,00          = 1,60                 paredes superiores das janelas dos cozinhas 102
( 0,60          + 1,67           ) x 2,00          = 4,54                 paredes superiores das janelas dos cozinhas  202 e 302
( 0,60          + 1,00           ) x 9,00          = 14,40               paredes superiores das janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 1,50           ) x 4,00          = 8,40                 paredes superiores das janelas dos quartos 203 e 303
( 0,60          + 1,00           ) x 5,00          = 8,00                 paredes superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 1,40           ) x 1,00          = 2,00                 paredes superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 2,70           ) x 2,00          = 6,60                 paredes superiores das janelas em "L" dos suítes 203 e 303
8.05 m 74,74            19,35                1.446,15                        Composição 13
( 0,60          + 0,60           ) x 16,00        = 19,20               paredes inferiores das janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,60          + 1,40           ) x 5,00          = 10,00               paredes inferiores das janelas dos cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
( 0,60          + 1,00           ) x 1,00          = 1,60                 paredes inferiores  das janelas dos cozinhas 102
( 0,60          + 1,67           ) x 2,00          = 4,54                 paredes inferiores das janelas dos cozinhas  202 e 302
( 0,60          + 1,00           ) x 9,00          = 14,40               paredes inferiores das janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 1,50           ) x 4,00          = 8,40                 paredes inferiores das janelas dos quartos 203 e 303
( 0,60          + 1,00           ) x 5,00          = 8,00                 paredes inferiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 1,40           ) x 1,00          = 2,00                 paredes inferiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 0,60          + 2,70           ) x 2,00          = 6,60                 paredes inferiores das janelas em "L" dos suítes 203 e 303
8.06 m 8,20              19,04                156,14                           Composição 14
  VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X29X19 COM 3ø 6.3 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO  
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA  14X29X19 COM 3ø 6.3 PARA 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 
 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X29X19 COM 3ø 6.3 PARA PORTAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO  
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 0,40          + 2,50           ) x 4,00          = 4,00                 paredes sobre as esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
( 0,40          + 2,55           ) x 2,00          = 2,04                 paredes sobre as esquadrias das salas 202 e 302 
( 0,40          + 2,70           ) x 2,00          = 2,16                 paredes sobre as esquadrias das salas 203 e 303 
8.07 m² 7,00              360,07              2.520,49                        Composição 15
( 0,70          x 2,85           ) x 3,00          = 5,99                 Laterais 
( 0,64          x 2,85           ) x 2,00          = 3,65                 Fundo
( 0,52          x 2,85           ) x 2,00          = 2,96                 Isolamento de áreas
8.08 m 76,20            317,89              24.223,22                      Composição 16
( 30,00        x ) x 2,00          = 60,00               Laterais 
( 12,00        x ) x 1,00          = 12,00               Fundo
( 1,40          x ) x 3,00          = 4,20                 Isolamento de áreas
9.00 REVESTIMENTO 189.265,95        
9.01 m² 2.636,57       2,33                  6.143,20                        SINAPI- 87879
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes externas ( 1º e 2º pavimento )
( 6,20          x 3,00           ) x 2,00          = 37,20               paredes internas da sala e varanda/sala e varanda dos aptos  203 e 303 / 202 e 302
( 3,80          x 3,00           ) x 2,00          = 22,80               paredes internas da cozinha/área comum  dos aptos  203 e 303
( 7,65          x 3,00           ) x 2,00          = 45,90               paredes internas da cozinha e BWC/área comum  dos aptos  202 e 302
( 5,48          x 3,00           ) x 2,00          = 32,88               paredes internas do  BWC e suíte/escada  dos aptos  202 e 302
( 7,85          x 3,00           ) x 2,00          = 47,10               paredes internas da sala e varanda/suíte e escada dos aptos  201 e 301 / 202 e 302
( 3,15          x 3,00           ) x 2,00          = 18,90               paredes internas da suíte/quarto 203 e 303
( 1,60          x 3,00           ) x 2,00          = 9,60                 paredes internas da suíte/BWC 203 e 303
( 4,15          x 3,00           ) x 2,00          = 24,90               paredes internas da sala/BWC 203 e 303
( 1,75          x 3,00           ) x 2,00          = 10,50               paredes internas do quarto/quarto 203 e 303
( 3,15          x 3,00           ) x 2,00          = 18,90               paredes internas do quarto/quarto 203 e 303
( 2,00          x 3,00           ) x 2,00          = 12,00               paredes internas do quarto/sala 203 e 303
( 2,77          x 3,00           ) x 2,00          = 16,62               paredes internas do quarto/BWC 203 e 303
( 2,15          x 3,00           ) x 2,00          = 12,90               paredes internas do BWC/cozinha 203 e 303
( 1,90          x 1,00           ) x 2,00          = 3,80                 paredes internas da cozinha/sala 203 e 303Granito ou é alvenaria
 DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO 
 MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS (H=2,20M) COM ESCAVAÇÃO, 
EMBASAMENTO, CINTA, PILARES DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, REBOCADO E PINTADO  
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L  
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 3,35          x 3,00           ) x 2,00          = 20,10               paredes internas da sala e varanda/quarto  202 e 302
( 1,90          x 3,00           ) x 2,00          = 11,40               paredes internas da sala/quarto  202 e 302
( 1,80          x 3,00           ) x 2,00          = 10,80               paredes internas da cozinha/Bwc  202 e 302parede com espessura de 0,10 cm
( 1,70          x 3,00           ) x 2,00          = 10,20               paredes internas da cozinha/Bwc  202 e 302
( 1,00          x 3,00           ) x 2,00          = 6,00                 paredes internas da sala/Bwc  202 e 302
( 3,70          x 3,00           ) x 2,00          = 22,20               paredes internas da Bwc e cozinha/Bwc e suíte  202 e 302
( 3,35          x 3,00           ) x 2,00          = 20,10               paredes internas da sala e SUÍTE/quarto  202 e 302
( 3,00          x 3,00           ) x 2,00          = 18,00               paredes internas da sala e varanda/BWC  201 e 301
( 1,10          x 3,00           ) x 2,00          = 6,60                 paredes internas da sala/BWC  201 e 301
( 1,50          x 3,00           ) x 2,00          = 9,00                 paredes internas da cozinha/sala 201 e 301
( 1,85          x 1,00           ) x 2,00          = 3,70                 paredes internas da cozinha/sala 201 e 301
( 5,00          x 3,00           ) x 2,00          = 30,00               paredes internas da cozinha/BWC 201 e 301
( 2,75          x 3,00           ) x 2,00          = 16,50               paredes internas do BWC/quarto  201 e 301
( 3,05          x 3,00           ) x 2,00          = 18,30               paredes internas do quarto/quarto 201 e 301
( 2,90          x 3,00           ) x 2,00          = 17,40               paredes internas do quarto/suíte 201 e 301
( 1,90          x 3,00           ) x 2,00          = 11,40               paredes internas do quarto/sala 201 e 301
( 1,60          x 3,00           ) x 2,00          = 9,60                 paredes internas da suíte/BWC 201 e 301
( 4,10          x 3,00           ) x 2,00          = 24,60               paredes internas da suíte/sala e varanda 201 e 301
( 9,00          x 3,00           ) x 1,00          = 27,00               parede externa ( terreo )
( 11,80        x 3,00           ) x 1,00          = 35,40               parede externa ( terreo )
( 9,00          x 3,00           ) x 2,00          = 54,00               parede externa ( terreo )
( 6,68          x 3,00           ) x 1,00          = 20,04               paredes internas do  BWC'S e cozinha/escada  dos aptos  102
( 7,85          x 3,00           ) x 1,00          = 23,55               parede interna da sala/cozinha e escada dos aptos  101
( 5,00          x 3,00           ) x 1,00          = 15,00               paredes internas da cozinha/sala e cozinha/BWC dos aptos  101
( 1,85          x 1,00           ) x 1,00          = 1,85                 parede interna da cozinha/sala 101
( 2,75          x 3,00           ) x 1,00          = 8,25                 paredes internas do  BWC /QUARTO  do apto 101
( 3,05          x 3,00           ) x 1,00          = 9,15                 parede interna do quarto/quarto 101
( 2,90          x 3,00           ) x 1,00          = 8,70                 parede interna do quarto/suíte 101
( 1,90          x 3,00           ) x 1,00          = 5,70                 parede interna do quarto/sala 101
( 1,60          x 3,00           ) x 1,00          = 4,80                 parede interna da suíte/BWC 101
( 4,10          x 3,00           ) x 1,00          = 12,30               parede interna da sala/BWC 101
( 4,85          x 3,00           ) x 1,00          = 14,55               parede interna da cozinha/quarto  102
( 3,10          x 3,00           ) x 1,00          = 9,30                 parede interna da quarto/sala  102
( 2,00          x 3,00           ) x 1,00          = 6,00                 parede interna da suíte/sala  102
( 2,50          x 3,00           ) x 1,00          = 7,50                 paredes internas da Bwc's/suíte 102
( 1,65          x 3,00           ) x 1,00          = 4,95                 paredes internas da Bwc/Bwc 102
( 1,65          x 3,00           ) x 1,00          = 4,95                 parede interna da Bwc/sala 102
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 2,50          x 0,90           ) x 4,00          = 9,00                 paredes sobre as esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
( 2,55          x 0,90           ) x 2,00          = 4,59                 paredes sobre as esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 0,90           ) x 2,00          = 4,86                 paredes sobre as esquadrias das salas 203 e 303 
( 0,85          x 0,90           ) x 8,00          = 6,12                 paredes sobre as portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,75          x 0,90           ) x 21,00        = 14,18               paredes sobre as portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 0,65          x 0,90           ) x 16,00        = 9,36                 paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 61,80         x 1,15           ) x 1,00          = 71,07               peitoril da coberta 
( 13,03         x 4,30           ) x 1,00          = 56,03                Paredes escada/reservatório superior (barrelete) 
( 0,60          x 2,50           ) x 16,00        = 24,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 1,40          x 2,50           ) x 5,00          = 17,50               paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
( 1,00          x 2,50           ) x 1,00          = 2,50                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas 102
( 1,67          x 2,50           ) x 2,00          = 8,35                 paredes inferiores e superiores das janelas dos cozinhas  202 e 302
( 1,00          x 2,00           ) x 9,00          = 18,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 1,50          x 2,00           ) x 4,00          = 12,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos quartos 203 e 303
( 1,00          x 2,00           ) x 5,00          = 10,00               paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 1,40          x 2,00           ) x 1,00          = 2,80                 paredes inferiores e superiores das janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 2,70          x 2,00           ) x 2,00          = 10,80               paredes inferiores e superiores das janelas em "L" dos suítes 203 e 303
( 4,70          x 1,90           ) x 2,00          = 17,86               paredes do peitoril das áreas de circulação 2 e 3 pavimentos
= 1.442,09          soma das alvenarias
= 123,81             desconto dos vãos
= 1.318,28          total de alvenaria
2x = 2.636,57          As 2 faces da alvenaria
9.02 m² 1.325,05       12,05                15.966,81                      Composição 17
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 9,00          x 3,00           ) x 1,00          = 27,00               parede externa ( terreo )
( 11,80        x 3,00           ) x 1,00          = 35,40               parede externa ( terreo )
( 9,00          x 3,00           ) x 2,00          = 54,00               parede externa ( terreo )
( 2,00          x 2,85           ) x 6,00          = 34,20               paredes internas da varanda/varanda dos aptos  201, 301, 202, 302, 203 e 303
( 2,50          x 1,20           ) x 2,00          = 6,00                 paredes peitoril interno das varandas 201, 301
( 2,55          x 1,20           ) x 2,00          = 6,12                 paredes peitoril interno das varandas 202 e 302 
( 2,70          x 1,20           ) x 2,00          = 6,48                 paredes peitoril interno das varandas 203 e 303 
( 1,85          x 1,10           ) x 3,00          = 6,11                 parede interna bancão da cozinha  dos aptos 101, 201 e 301
 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 10MM 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 5,60          x 2,85           ) x 3,00          = 47,88               paredes internas da cozinha dos aptos  101, 201 e 301
( 11,52        x 2,85           ) x 1,00          = 32,83               paredes internas da cozinha dos aptos  102
( 9,52          x 2,85           ) x 2,00          = 54,24               paredes internas da cozinha dos aptos  202 e 302
( 1,90          x 1,10           ) x 2,00          = 4,18                 parede interna bancão da cozinha  dos aptos 203 e 303
( 7,85          x 2,85           ) x 2,00          = 44,75               paredes internas da cozinha dos aptos  203 e 303
( 10,80        x 2,85           ) x 3,00          = 92,34               paredes internas do BWC's 101, 201 e 301
( 12,10        x 2,85           ) x 1,00          = 34,49               paredes internas do BWC's 102
( 10,80        x 2,85           ) x 2,00          = 61,56               paredes internas do quarto/sala 202 e 302
( 2,50          x 0,75           ) x 4,00          = 7,50                 paredes sobre as esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
( 2,55          x 0,75           ) x 2,00          = 3,83                 paredes sobre as esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 0,75           ) x 2,00          = 4,05                 paredes sobre as esquadrias das salas 203 e 303 
( 0,65          x 0,75           ) x 16,00        = 7,80                 paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
( 61,80         x 1,15           ) x 4,00          = 284,28             peitoril da coberta 
( 13,03         x 4,30           ) x 1,00          = 56,03                Paredes escada/reservatório superior (barrelete) 
= 1.325,05          soma das paredes que terão revestimento ceramico
9.03 m² 1.311,52       19,02                24.945,14                      Composição 18
área total de chapisco = 2.636,57          
área total de emboço em parede - 1.325,05          
total de reboco em parede = 1.311,52          
9.04 m² 454,34          59,20                26.896,78                      SINAPI- 87256
( 2,00          x 2,85           ) x 6,00          = 34,20               paredes internas da varanda/varanda dos aptos  201, 301, 202, 302, 203 e 303
( 2,50          x 1,20           ) x 2,00          = 6,00                 paredes peitoril interno das varandas 201, 301
( 2,55          x 1,20           ) x 2,00          = 6,12                 paredes peitoril interno das varandas 202 e 302 
( 2,70          x 1,20           ) x 2,00          = 6,48                 paredes peitoril interno das varandas 203 e 303 
( 1,85          x 1,10           ) x 3,00          = 6,11                 parede interna bancão da cozinha  dos aptos 101, 201 e 301
( 5,60          x 2,85           ) x 3,00          = 47,88               paredes internas da cozinha dos aptos  101, 201 e 301
( 11,52        x 2,85           ) x 1,00          = 32,83               paredes internas da cozinha dos aptos  102
( 9,52          x 2,85           ) x 2,00          = 54,24               paredes internas da cozinha dos aptos  202 e 302
( 1,90          x 1,10           ) x 2,00          = 4,18                 parede interna bancão da cozinha  dos aptos 203 e 303
( 7,85          x 2,85           ) x 2,00          = 44,75               paredes internas da cozinha dos aptos  203 e 303
( 10,80        x 2,85           ) x 3,00          = 92,34               paredes internas do BWC's 101, 201 e 301
( 12,10        x 2,85           ) x 1,00          = 34,49               paredes internas do BWC's 102
( 10,80        x 2,85           ) x 2,00          = 61,56               paredes internas do quarto/sala 202 e 302
( 2,50          x 0,75           ) x 4,00          = 7,50                 paredes sobre as esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, 
ESPESSURA DE 20MM 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES - 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 2,55          x 0,75           ) x 2,00          = 3,83                 paredes sobre as esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 0,75           ) x 2,00          = 4,05                 paredes sobre as esquadrias das salas 203 e 303 
( 0,65          x 0,75           ) x 16,00        = 7,80                 paredes sobre as portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
9.05 m² 870,71          129,09              112.399,82                    SINAPI- 87242
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 22,50        x 3,00           ) x 2,00          = 135,00             paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 12,00        x 3,00           ) x 2,00          = 72,00               paredes fachada ( 1º e 2º pavimento )
( 9,00          x 3,00           ) x 1,00          = 27,00               parede externa ( terreo )
( 11,80        x 3,00           ) x 1,00          = 35,40               parede externa ( terreo )
( 9,00          x 3,00           ) x 2,00          = 54,00               parede externa ( terreo )parede com espessura de 0,1  cm e de 0,15 cm na v dação do pto 102
( 61,80         x 1,15           ) x 4,00          = 284,28             peitoril da coberta 
( 13,03         x 4,30           ) x 1,00          = 56,03                Paredes escada/reservatório superior (barrelete) 
9.06 m² 107,41          8,11                  871,08                           Composição 19
( 8,50          x 9,00           ) x 1,00          = 76,50               garagem
( 4,33          x           10,30 ) x            4,00   =                  30,91  escadas degraus
9.07 m² 107,41          19,02                2.043,12                        Composição 20
( 8,50          x 9,00           ) x 1,00          = 76,50               garagem
( 4,33          x           10,30 ) x            4,00   =                  30,91  escadas degraus
10.00 ESQUADRIAS 97.435,05          
10.01
und
16,00            568,80              9.100,80                        SINAPI - 91013
( 0,60          x 0,90           ) x 16,00        = 16,00               portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.02
und
21,00            528,51              11.098,71                       SINAPI- 91014
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - 87242 
 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 
 REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 0,70          x 0,90           ) x 21,00        = 21,00               portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.03
und
8,00              626,77              5.014,16                        SINAPI - 91015
( 0,80          x 0,90           ) x 8,00          = 8,00                 portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.04
und
8,00              80,25                642,00                           SINAPI - 90830
( 0,80          x 0,90           ) x 8,00          = 8,00                 portas de entrada 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.05
und
16,00            62,95                1.007,20                        SINAPI - 90831
( 0,60          x 0,90           ) x 16,00        = 16,00                portas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.06
und
21,00            68,75                1.443,75                        SINAPI - 91306
( 0,70          x 0,90           ) x 21,00        = 21,00               portas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.07 m² 32,47            319,68              10.380,01                      
SINAPI - 94570
( 1,40          x 0,50           ) x 5,00          = 3,50                 cozinhas 101, 201, 301, 203 e 303 
( 1,00          x 0,50           ) x 1,00          = 0,50                 janelas dos cozinhas 102
( 1,67          x 0,50           ) x 2,00          = 1,67                 janelas dos cozinhas  202 e 302
( 1,00          x 1,00           ) x 9,00          = 9,00                 janelas dos quartos 101, 102, 201, 301, 202 e 302
( 1,50          x 1,00           ) x 4,00          = 6,00                 janelas dos quartos 203 e 303
( 1,00          x 1,00           ) x 5,00          = 5,00                 janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 1,40          x 1,00           ) x 1,00          = 1,40                 janelas dos suítes 101, 201, 301, 202 e 302
( 2,70          x 1,00           ) x 2,00          = 5,40                 janelas em "L" dos suítes 203 e 303
10.08
m²
24,00            497,76              11.946,24                      SINAPI - 94569
( 0,60          x 2,50           ) x 16,00        = 24,00               janelas dos BWC's 101, 102, 201, 301, 202, 302, 203 e 303 
10.09 m² 43,05            430,37              18.527,43                      SINAPI - 68050 
( 2,50          x 2,10           ) x 4,00          = 21,00               esquadrias das salas 101, 102, 201 e 301
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA  
 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
COM EXECUÇÃO DE FURO  
 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA  
 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA  
 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
( 2,55          x 2,10           ) x 2,00          = 10,71               esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 2,10           ) x 2,00          = 11,34               esquadrias das salas 203 e 303 
10.10
m²
18,48            904,46              16.714,42                      Composição 21
( 2,20          x 2,10           ) x 4,00          = 18,48               esquadrias da entrada principal
10.11
m²
7,75              498,87              3.866,24                        Composição 22
( 2,50          x 0,50           ) x 2,00          = 2,50                 esquadrias das salas  201 e 301
( 2,55          x 0,50           ) x 2,00          = 2,55                 esquadrias das salas 202 e 302 
( 2,70          x 0,50           ) x 2,00          = 2,70                 esquadrias das salas 203 e 303 
10.12
und
1,00              7.223,73           7.223,73                        Composição 23
10.13 m² 1,68              279,98              470,37                           Composição 24
( 0,80          x 2,10           ) x 1,00          = 1,68                 portas de acesso a coberta
11.00 PINTURA 34.859,18          
11.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO m² 1.311,52       2,11                  2.767,31                         SINAPI - 88483
área total de reboco = 1.311,52          
11.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO m² 1.311,52       6,20                  8.131,43                         SINAPI - 88495
área total de reboco = 1.311,52          
11.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 1.311,52       7,54 9.888,87                        SINAPI-88487
total de massa corrida PVA interna = 1.311,52          
11.04 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO m² 506,30          2,28                  1.154,36                        SINAPI- 88482
área total de FORRO DE GESSO = 506,30             
 PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO 
GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS, KIT MOTOR ELETRICO (2,56 x 2,50)M 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 25) ANODIZADO PRETO, INCLUSIVE CAIXILHO, 
DOBRADICAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE PUXADOR, DOBRADICAS, 
FECHADURA E ACESSORIOS  
 ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO DE 6MM 
(CRÚ/BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ 
SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARÃO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO E 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
11.05 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS  m² 506,30          15,44                7.817,27                        SINAPI- 88496
área total de FORRO DE GESSO = 506,30             
11.06 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS - m² 613,71          8,31                  5.099,93                        SINAPI- 88486
área total de FORRO DE GESSO = 506,30             
área total de TETO DA GARAGEM = 107,41
12.00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 37.707,67          
12.01 und 144,00          99,07                14.266,08                      SINAPI-93141
144,000     
12.02 und 98,00            81,12                7.949,76                        SINAPI-93128
98,000       
12.03 und 40,00            128,57              5.142,80                        SINAPI-93144
40,000       
12.04 und 9,00              72,37                651,33                           SINAPI-93673
9,000         
12.05 und 9,00              94,46                850,14                           Composição 25
9,000         
12.06 und 1,00              405,00              405,00                           SINAPI-74131/4
1,000         
12.07 m 1.120,00       5,69                  6.372,80                        SINAPI-74131/4
1.120,000  
 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 
 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 
 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 
 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.08 und 98,00            6,93                  679,14                           SINAPI-91936
98,000       
12.09 und 108,00          9,48                  1.023,84                        SINAPI-93654
108,000     
12.10 und 18,00            10,11                181,98                           SINAPI-93654
18,000       
12.11 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016m 35,00            5,28                  184,80                           SINAPI-95728
          35,00 
13.00 2.805,72            
13.01 und 18,00            138,94              2.500,92                        Composição 26
          18,00 
13.02 m 60,00            2,00                  120,00                           SINAPI-73768/12
          60,00 
13.03 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016m 35,00            5,28                  184,80                           SINAPI-95728
          35,00 
14.00 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 6.914,00            
14.01 m 164,00          39,45                6.469,80                        SINAPI- 83671
          8,00  x           11,50  =          92,00  Prumadas 
          8,00  x             9,00  =          72,00 
14.02 und 8,00              7,77                  62,16                             Composição 27
             8,00 
14.03 und 2,00              191,02              382,04                           Composição 28
             2,00 
  CABEAMENTO ESTRUTURADO  
 PONTO DE REDE LOGICA COMPLETO (ELETRODUTO,CONEXÕES,CABO MULTILAN-CAT5E 
24AWG 04 PARES, CONECTOR RJ45 E TOMADA 
 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
 TUBO DE PVC DE 100MM INCLUSIVE CONEXÕES 
 CAIXA OCTOGONAL 4"" X 4"", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
 Tubos horizontais  
 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL DE 100MM 
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
15.00 10.840,03          
15.01 M 354,00          12,81                4.534,74                        SINAPI- 89356
        354,00 
15.02 M 29,50            24,78                731,01                           SINAPI- 89451
          29,50 
15.03 und 24,00            58,30                1.399,20                        SINAPI-94495
          24,00 
15.04 und 1,00              29,22                29,22                             SINAPI-89353
            1,00 
15.05 und 16,00            32,61                521,76                           SINAPI-89970
          16,00 
15.06 und 1,00              51,89                51,89                             SINAPI-73796/002
            1,00 
15.07 und 1,00              57,96                57,96                             SINAPI-85195
            1,00 
15.08 und 1,00              208,71              208,71                           SINAPI-94499
            1,00 
15.10 und 1,00              3.305,54           3.305,54                        SINAPI-83650
            1,00 
16.00 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.939,92          
16.01 M 125,60          31,76                3.989,06                        SINAPI-89714
125,60       
16.02 M 48,40            16,75                810,70                           SINAPI-89712
48,40         
 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 75MM, INCLUSIVE CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA  1"
REGISTRO DE GAVETA  2.1/2"
BOMBA de recalque
TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 100MM INCLUSIVE CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA  3/4"
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ 1"
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 
TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 50MM INCLUSIVE CONEXOES
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
16.03 M 59,30            11,37                674,24                           SINAPI-89711
          59,30 
16.06 und 4,00              15,06                60,24                             SINAPI-89482
4,00           
16.07 und 14,00            386,12              5.405,68                        Composição 29
          14,00 
17.00 LOUÇAS E METAIS 23.791,38          
17.01
und
16,00            328,16              5.250,56                        SINAPI  - 86931
( x 2,00           ) x 8,00          = 16,00 BWC's quartos e suítes 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.02 und 16,00            125,28              2.004,48                        SINAPI - 86937
( x 2,00           ) x 8,00          = 16,00               BWC's quartos e suítes 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.03
und
16,00            68,13                1.090,08                        SINAPI  - 86915
( x 2,00           ) x 8,00          = 16,00               BWC's quartos e suítes 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.04
und
8,00              77,28                618,24                           SINAPI  - 86910
( x 1,00           ) x 8,00          = 8,00                 cozinhas 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.05
UND
14,00            506,77              7.094,78                        SINAPI - 86922
( x 2,00           ) x 7,00          = 14,00               cozinhas 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.06 un 14,00            30,99                433,86                           
SINAPI - 86914
( x 2,00           ) x 7,00          = 14,00               tanque 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80x80x80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO  
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"" OU 3/4"", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 40MM INCLUSIVE CONEXOES
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"" OU 3/4"", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4"" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
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 VALOR TOTAL  fonte de custo 
PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
17.07 un 16,00            85,73                1.371,68                        Composição 30
( x 1,00           ) x 16,00        = 16,00               wc's 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.08 un 8,00              177,61              1.420,88                        
SINAPI - 86935
( x 1,00           ) x 8,00          = 8,00                 cuba cozinha 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.09
m²
11,04            289,09              3.191,55                        Composição31
( 1,60          x 0,50           ) x 1,00          = 0,80                 cozinhas 101
( 1,40          x 0,50           ) x 1,00          = 0,70                 cozinhas 102
( 1,95          x 0,50           ) x 2,00          = 1,95                 cozinhas 201, 301
( 1,24          x 0,50           ) x 2,00          = 1,24                 cozinhas 202, 302
( 1,55          x 0,50           ) x 2,00          = 1,55                 cozinhas  203, 303
( 0,60          x 0,50           ) x 16,00        = 4,80                 BWC's 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302 e 303
17.10 m² 4,55              289,39              1.315,27                        Composição32
( 2,00          x 0,35           ) x 2,00          = 1,40                 
( 1,85          x 0,35           ) x 2,00          = 1,30                 
( 1,85          x 1,00           ) x 1,00          = 1,85                 
18.00 INSTALAÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO 1.686,98            
18.01 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOund 3,00              188,33              564,99                           SINAPI-73775/2
= 3,00
18.02 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00              213,33              639,99                           SINAPI-83635
= 3,00
18.03 und 8,00              25,49                203,92                           Composição  33
= 8,00
18.04 und 6,00              22,36                134,16                           Composição  34
= 6,00
18.05 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 und 4,00              35,98                143,92                           SINAPI-97599
= 4,00
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PLACA  INDICAÇAO PARA ROTA  DE SAÍDA E SAIDA FINAL
PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇAO DE EXTINTORES 
DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2"
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, RESPALDO DE 30CM E TESTEIRA DE 10CM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
ANEXO 3 -MEMORIAL DE CÁLCULO 
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PLANILHA DE ORÇAMETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
19.00 DIVERSOS 9.595,82            
19.01 m 23,10            92,94                2.146,91                        
SINAPI-74072/2
( x 2,75           ) x 6,00          = 16,50               subidas  descidas das escadasescadaria
( x 2,20           ) x 3,00          = 6,60                 patamares das escadas escadaria
19.02 m² 16,50            179,21              2.956,97                        SINAPI - 84862
( x 2,75           ) x 6,00          = 16,50               subidas  descidas das escadasescadaria
19.03 m² 13,88            13,13                182,18                           SINAPI - 85180
( 27,75        x 0,50           ) x 1,00          = 13,88               subidas  descidas das escadasescadaria
19.04 m² 320,00 13,47                4.309,76                        Composição  35
= 320,00 área de locação
Valor da obra 1.008.792,88R$            
BDI 28,63%
Valor da obra com BDI 1.297.610,29R$            
Limpeza e entrega da obra
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2"" COM BRACADEIRA" 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"""  
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
ANEXO 4 - CURVA ABC  ITENS  
ITEN DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT
 VALOR 
UNITÁRIO 






5.02 m³ 75,87                 1.603,28           121.640,40                     12,08% 12,08% A
8.01 m² 1.318,28            87,80                115.745,34                     11,49% 23,57% A
9.05 m² 870,71               129,09              112.399,82                     11,16% 34,74% A
8.04 m 3.162,74            30,37                96.063,37                       9,54% 44,28% A
5.03 m³ 20,98                 2.175,18           45.632,77                       4,53% 48,81% A
6.03 m² 537,21               59,20                31.802,95                       3,16% 51,97% A
9.04 m² 454,34               59,20                26.896,78                       2,67% 54,64% A
9.03 m² 1.311,52            19,02                24.945,14                       2,48% 57,12% A
8.08 m 76,20                 317,89              24.223,22                       2,41% 59,52% A
8.02 m³ 38,99                 499,71              19.482,69                       1,93% 61,46% A
10.09 m² 43,05                 430,37              18.527,43                       1,84% 63,30% A
4.01 m³ 59,15                 296,64              17.545,63                       1,74% 65,04% A
10.10 m² 18,48                 904,46              16.714,42                       1,66% 66,70% A
9.02 m² 1.325,05            12,05                15.966,81                       1,59% 68,28% A
7.01 m² 226,65               63,55                14.403,61                       1,43% 69,71% A
12.01 und 144,00               99,07                14.266,08                       1,42% 71,13% A
7.02
m²
506,30               23,80                12.049,94                       1,20% 72,33% A
10.08
m²
24,00                 497,76              11.946,24                       1,19% 73,51% A
1.01 m² 32,00                 362,17              11.589,44                       1,15% 74,67% A
6.06 m² 537,21               21,22                11.399,64                       1,13% 75,80% A
10.02 und 21,00                 528,51              11.098,71                       1,10% 76,90% A
10.07
m²
32,47                 319,68              10.380,01                       1,03% 77,93% A
11.03 m² 1.311,52            7,54 9.888,87                         0,98% 78,91% A
4.02 m³ 33,36                 286,71              9.565,51                         0,95% 79,86% A
10.01
und
16,00                 568,80              9.100,80                         0,90% 80,77% B
3.03 m³ 121,50               71,01                8.627,72                         0,86% 81,62% B
11.02 m² 1.311,52            6,20                  8.131,43                         0,81% 82,43% B
12.02 und 98,00                 81,12                7.949,76                         0,79% 83,22% B
11.05 m² 506,30               15,44                7.817,27                         0,78% 84,00% BAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS  
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM 
VÃOS - 87242 
 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO  
  VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X29X19 COM 3ø 6.3 PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO  
 Concreto armado para laje  
 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL  - 1ø 10 
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
CURVA ABC ITENS
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Aterro apiolado em camadas de 0,20m manualmente com compactador de solos de percussão, 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 
 Concreto armado para vigas  
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES - 
 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM 
 MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS (H=2,20M) COM ESCAVAÇÃO, EMBASAMENTO, CINTA, PILARES DE CONCRETO ARMADO A 
CADA 3,00M, REBOCADO E PINTADO  
 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
Alvenaria de pedra argamassada
 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE PUXADOR, DOBRADICAS, FECHADURA E ACESSORIOS  
 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 
10MM 
 Impermeabilização de laje com manta  
 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 
 Forro de Gesso 
 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA  
Barracão de obra com paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, chapisco e pintura a cal, contrapiso e piso cimentado liso, cobertura em telha de fibrocimento 
6mm, inclusive estrutura de madeira, ponto elétrico, luz e hidrosanitário e esquadrias
Regularização de piso em argamassa
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO ESTRUTURAL
ANEXO 4 - CURVA ABC  ITENS  
10.12
und
1,00                    7.223,23           7.223,23                         0,72% 84,71% B
17.05
UND
14,00                 506,77              7.094,78                         0,70% 85,42% B
6.02 m² 185,55               36,28                6.731,75                         0,67% 86,09% B
14.01 m 164,00               39,45                6.469,80                         0,64% 86,73% B
12.07 m 1.120,00            5,69                  6.372,80                         0,63% 87,36% B
9.01 m² 2.636,57            2,33                  6.143,20                         0,61% 87,97% B
4.04 m³ 7,05                    849,93              5.989,76                         0,59% 88,57% B
16.07 und 14,00                 386,12              5.405,68                         0,54% 89,10% B
17.01
und
16,00                 328,16              5.250,56                         0,52% 89,63% B
12.03 und 40,00                 128,57              5.142,80                         0,51% 90,14% B
11.06 m² 613,71               8,31                  5.099,93                         0,51% 90,64% B
10.03
und
8,00                    626,77              5.014,16                         0,50% 91,14% B
15.01 M 354,00               12,81                4.534,74                         0,45% 91,59% B
6.04 M 455,06               9,71                  4.418,63                         0,44% 92,03% B
19.04 m² 320,00 13,47                4.309,76                         0,43% 92,46% B
16.01 M 125,60               31,76                3.989,06                         0,40% 92,85% B
10.11
m²
7,75                    498,87              3.866,24                         0,38% 93,24% B
4.05 m³ 3,34                    1.148,17           3.830,64                         0,38% 93,62% B
6.01 m² 202,50               17,12                3.466,80                         0,34% 93,96% B
5.01 m³ 1,37                    2.476,91           3.388,41                         0,34% 94,30% B
3.01 m³ 94,70                 34,94                3.308,79                         0,33% 94,63% B
15.10 und 1,00                    3.305,54           3.305,54                         0,33% 94,96% B
17.09 m² 11,04                 289,09              3.191,55                         0,32% 95,27% C
19.02 m² 16,50                 179,21              2.956,97                         0,29% 95,57% C
11.01 m² 1.311,52            2,11                  2.767,31                         0,27% 95,84% C
8.07 m² 7,00                    360,07              2.520,49                         0,25% 96,09% C
13.01 und 18,00                 138,94              2.500,92                         0,25% 96,34% C
DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
PONTO DE REDE LOGICA COMPLETO (ELETRODUTO,CONEXÕES,CABO MULTILAN-CAT5E 24AWG 04 PARES, CONECTOR RJ45 E TOMADA
Concreto armado para Cinta de radier com Fck ≥ 25 Mpa, inclusive forma de tábua com aproveitamento 2 vezes, preparo e lançamento
ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO DE 6MM (CRÚ/BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ 
SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARÃO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Laje de impermeabilização em concreto simples esp. = 8 cm - contra piso
Concreto armado para pilares 
Escavação manual de vala em material 1ª categ. até 2,00 m
BOMBA de recalque
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, RESPALDO DE 30CM E TESTEIRA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"""  
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TUBO DE PVC DE 100MM INCLUSIVE CONEXÕES
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 
Piso lajota para estacionamento/pátio/áreas externas
TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 100MM INCLUSIVE CONEXOES
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 
Concreto armado para sapatas com Fck ≥ 25 Mpa, inclusive forma de tábua com aproveitamento 2 vezes , preparo e lançamento
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80x80x80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS - 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
Limpeza e entrega da obra
 PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS, KIT MOTOR ELETRICO (2,56 x 2,50)M 
ANEXO 4 - CURVA ABC  ITENS  
19.01
m
23,10                 92,94                2.146,91                         0,21% 96,55% C
9.07
m²
107,41               19,02                2.043,12                         0,20% 96,76% C
17.02
und
16,00                 125,28              2.004,48                         0,20% 96,96% C
6.07 m² 53,58                 33,51                1.795,47                         0,18% 97,13% C
2.01 m² 354,00               4,62                  1.635,48                         0,16% 97,30% C
8.05 m 74,74                 19,35                1.446,15                         0,14% 97,44% C
10.06
und
21,00                 68,75                1.443,75                         0,14% 97,58% C
3.02 m³ 50,95                 28,25                1.439,41                         0,14% 97,73% C
17.08 un 8,00                    177,61              1.420,88                         0,14% 97,87% C
15.03 und 24,00                 58,30                1.399,20                         0,14% 98,01% C
17.07 un 16,00                 85,73                1.371,68                         0,14% 98,14% C
17.10
m²
4,55                    289,39              1.315,27                         0,13% 98,27% C
11.04 m² 506,30               2,28                  1.154,36                         0,11% 98,39% C
17.03 und 16,00                 68,13                1.090,08                         0,11% 98,50% C
12.09 und 108,00               9,48                  1.023,84                         0,10% 98,60% C
10.05 und 16,00                 62,95                1.007,20                         0,10% 98,70% C
9.06 m² 107,41               8,11                  871,08                             0,09% 98,78% C
12.05 und 9,00                    94,46                850,14                             0,08% 98,87% C
16.02 TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 50MM INCLUSIVE CONEXOES M 48,40                 16,75                810,70                             0,08% 98,95% C
15.02 M 29,50                 24,78                731,01                             0,07% 99,02% C
12.08 und 98,00                 6,93                  679,14                             0,07% 99,09% C
16.03 M 59,30                 11,37                674,24                             0,07% 99,16% C
12.04 und 9,00                    72,37                651,33                             0,06% 99,22% C
10.04 und 8,00                    80,25                642,00                             0,06% 99,28% C
18.02 und 3,00                    213,33              639,99                             0,06% 99,35% C
17.04 und 8,00                    77,28                618,24                             0,06% 99,41% C
18.01 und 3,00                    188,33              564,99                             0,06% 99,47% C
15.05 und 16,00                 32,61                521,76                             0,05% 99,52% C
10.13 m² 1,68                    279,98              470,37                             0,05% 99,56% C
17.06 un 14,00                 30,99                433,86                             0,04% 99,61% C
12.06 und 1,00                    405,00              405,00                             0,04% 99,65% C
14.03 und 2,00                    191,02              382,04                             0,04% 99,69% C
3.04 m³ 106,20               3,48                  369,58                             0,04% 99,72% C
4.03 m³ 1,62                    213,95              347,11                             0,03% 99,76% C
6.05 Ml 6,40                    50,08                320,51                             0,03% 99,79% C
15.08 und 1,00                    208,71              208,71                             0,02% 99,81% C
18.03
und
8,00                    25,49                203,92                             0,02% 99,83% C
12.11 m 35,00                 5,28                  184,80                             0,02% 99,85% C
13.03 m 35,00                 5,28                  184,80                             0,02% 99,87% C
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO 
Bota fora 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 25) ANODIZADO PRETO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADICAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4"" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Concreto magro
Soleira de granito
REGISTRO DE GAVETA  2.1/2"
PLACA  INDICAÇAO PARA ROTA  DE SAÍDA E SAIDA FINAL
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 75MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA OCTOGONAL 4"" X 4"", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TUBO DE PVC SOLDAVEL BRANCO DE 40MM INCLUSIVE CONEXOES
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"" OU 3/4"", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA  14X29X19 COM 3ø 6.3 PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"" OU 3/4"", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO 
Reaterro compactado de valas com aproveitamento do material escavado
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA  1"
DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2"
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2"" COM BRACADEIRA" 
REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
Impermeabilização com argamassa polimérica
ANEXO 4 - CURVA ABC  ITENS  
19.03 m² 13,88                 13,13                182,18                             0,02% 99,88% C
12.10 und 18,00                 10,11                181,98                             0,02% 99,90% C
2.02 m² 354,00               0,47                  166,38                             0,02% 99,92% C
8.06 m 8,20                    19,04                156,14                             0,02% 99,93% C
18.05 und 4,00                    35,98                143,92                             0,01% 99,95% C
18.04 und 6,00                    22,36                134,16                             0,01% 99,96% C
13.02 m 60,00                 2,00                  120,00                             0,01% 99,97% C
14.02 und 8,00                    7,77                  62,16                               0,01% 99,98% C
16.06 und 4,00                    15,06                60,24                               0,01% 99,99% C
15.07 und 1,00                    57,96                57,96                               0,01% 99,99% C
15.06 und 1,00                    51,89                51,89                               0,01% 100,00% C
15.04 und 1,00                    29,22                29,22                               0,00% 100,00% C
Valor da obra 1.006.944,92                 100,00%
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ 1"
REGISTRO DE GAVETA  3/4"
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
Limpeza mecanizada do terreno 
PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇAO DE EXTINTORES 
CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X29X19 COM 3ø 6.3 PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL DE 100MM
ANEXO 4  - CURVA ABC SERVIÇOS  






1.00 259.637,39R$           25,74% 25,74% A
2.00 189.265,95R$           18,76% 44,50% A
3.00 170.661,58R$           16,92% 61,42% A
4.00 97.435,05R$             9,66% 71,08% A
5.00 59.935,75R$             5,94% 77,02% A
6.00 37.707,67R$             3,74% 80,75% B
7.00 37.278,65R$             3,70% 84,45% B
8.00 34.859,18R$             3,46% 87,91% B
9.00 28.301,01R$             2,81% 90,71% B
10.00 23.791,38R$             2,36% 93,07% B
11.00 13.745,48R$             1,36% 94,43% B
12.00 11.589,44R$             1,15% 95,58% C
13.00 10.939,92R$             1,08% 96,66% C
14.00 10.840,03R$             1,07% 97,74% C
15.00 9.595,82R$               0,95% 98,69% C
16.00 6.914,00R$               0,69% 99,38% C
17.00 2.805,72R$               0,28% 99,65% C
18.00 1.801,86R$               0,18% 99,83% C










DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
 CABEAMENTO ESTRUTURADO 
SERVIÇOS PRELIMINARES







CURVA ABC - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
13.391,30R$         13.745,48R$          33.550,78R$           20.794,02R$           60.096,06R$           101.831,96R$           126.642,35R$           
13.391,30R$         27.136,78R$          60.687,57R$           81.481,59R$           141.577,65R$         243.409,61R$           370.051,95R$           
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17
11.589,44R$         -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1.801,86R$           -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     13.745,48R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      33.550,78R$           3.727,86R$             -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       17.066,16R$           34.132,32R$           34.132,32R$             34.132,32R$             
0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         4.716,83R$               
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       25.963,74R$           51.927,48R$             51.927,48R$             
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 20,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       15.772,16R$             31.544,33R$             
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         691,40                       
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         1.806,67R$               
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         1.823,32                    
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
23.791,38R$                               
1.008.792,88R$                          












Drenagem e águas pluviais
1.686,98R$                                  
Total acumulado   
9.595,82R$                                  
Ligações e canteiro
Serviços preliminares
Movimentos de terra 
Fundação
Estrutura
1.801,86R$                                  
13.745,48R$                               
37.278,65R$                               
170.661,58R$                             
59.935,75R$                               
28.301,01R$                               
6.914,00R$                                  
10.840,03R$                               




















CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -  EDF. SOLAR DA PRAÇA
37.707,67R$                               
2.805,72R$                                  
Alvenaria/Divisórias
11.589,44R$                               
Pavimentação
Coberta
259.637,39R$                             
189.265,95R$                             
97.435,05R$                               
34.859,18R$                               
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
153.701,27R$            142.444,98R$           99.415,08R$             81.381,80R$              54.789,89R$             30.822,99R$              76.184,93R$                          
523.753,22R$            666.198,20R$           765.613,28R$           846.995,08R$            901.784,96R$           932.607,96R$            1.008.792,88R$                    
mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
34.132,32R$              17.066,16R$             -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          59.935,75R$                          
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
4.716,83R$                4.716,83R$               4.716,83R$               4.716,83R$                4.716,83R$               -R$                          -R$                                      
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0%
51.927,48R$              51.927,48R$             25.963,74R$             -R$                          -R$                         -R$                          -R$                                      
20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
31.544,33R$              31.544,33R$             31.544,33R$             31.544,33R$              15.772,16R$             -R$                          -R$                                      
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0%
16.239,18R$              16.239,18R$             16.239,18R$             16.239,18R$              16.239,18R$             16.239,18R$              -R$                                      
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0%
-R$                          5.809,86R$               5.809,86R$               5.809,86R$                5.809,86R$               5.809,86R$                5.809,86R$                            
0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
9.426,92R$                9.426,92R$               9.426,92R$               9.426,92R$                -R$                         -R$                          -R$                                      
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
701,43R$                    701,43R$                   701,43R$                   701,43R$                    -R$                         -R$                          -R$                                      
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1.382,80R$                1.382,80R$               1.382,80R$               1.382,80R$                691,40R$                   -R$                          -R$                                      
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0%
1.806,67R$                1.806,67R$               1.806,67R$               1.806,67R$                1.806,67R$               -R$                          -R$                                      
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0%
1.823,32                     1.823,32                    1.823,32                    1.823,32                     1.823,32                    -R$                          -R$                                      
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         7.930,46R$                7.930,46R$               7.930,46R$                -R$                                      
0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         843,49R$                    843,49R$                                
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%
-R$                          -R$                         -R$                         -R$                          -R$                         -R$                          9.595,82R$                            
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
1
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